



# **RAPORTI I MONITORIMIT VITI 2017**

---

## **STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E DREJTËSISË 2017 – 2020**

[www.drejtesia.gov.al](http://www.drejtesia.gov.al)

## Tabela e Përmbajtjes

I. Përmbledhje ekzekutive mbi monitorimin e Strategjisë Ndërsektorale të Drejtësisë 2017-2020 dhe Planit të Veprimit për vitin 2017.....	4
a. Përmbledhje ekzekutive mbi reformën e sistemit të drejtësisë dhe çështjet kryesore gjatë vitit 2017.....	6
II. Metodologjia e monitorimit .....	14
III. Disbursimi financiar .....	15
IV. Progresi i zbatimit sipas objektivave .....	17
Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.....	17
Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave. ....	26
Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe aksesueshmërinë e tij në përputhje me standardet evropiane. ....	32
Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.....	38
Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar. ....	47
Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit. ....	53
Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.....	58
Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin. ....	65
V. Nevoja për rishikim të Strategjisë Ndërsektorale të Drejtësisë dhe Planit të saj të Veprimit .....	70
VI. Konkluzione.....	71
VII. Sfidat.....	72
Aneks .....	73

## **LISTA E SHKURTIMEVE**

AKSHI Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit  
ALBIS Sistemi i Menaxhimit Elektronik të Çështjeve të Përmbartimit Gjyqësor  
AP Avokati i Popullit  
ASHSGJ Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor  
DPB Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve  
DPP Drejtoria e Përgjithshme e Përmbartimit  
DHKA Dhoma Kombëtare e Avokatisë  
DHKN Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve  
DHKPGJP Dhoma Kombëtare e Përmbartuesve Gjyqësor Privat  
GJK Gjykata Kushtetuese  
GJL Gjykata e Lartë  
ILD Inspektori i Lartë i Drejtësisë  
IML Instituti i Mjekësisë Ligjore  
KED Këshilli i Emërimeve në Drejtësi  
KLD Këshilli i Lartë i Drejtësisë  
KLGJ Këshilli i Lartë Gjyqësor  
KLP Këshilli i Lartë i Prokurorisë  
KM Këshilli i Ministrave  
KSHB Komiteti Shqiptar i Birësimeve  
KSHNJ Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike  
MD Ministria e Drejtësisë  
MFE Ministria e Financave dhe Ekonomise  
PP Prokuroria e Përgjithshme  
PV Plani i Veprimit  
QPZ Qendra e Publikimeve Zyrtare  
SND Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020  
SPAK Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion  
SHM Shkolla e Magjistraturës  
SHP Shërbimi i Provës  
VKM Vendim i Këshillit të Ministrave  
ZABGJ Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

## I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE MBI MONITORIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË 2017-2020 DHE PLANIT TË VEPRIMIT PËR VITIN 2017.

Këshilli i Ministrave, me Vendimin 773, datë 02/11/2016, miratoi Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe Planin e saj të Veprimit për periudhën 2017 – 2020<sup>1</sup>.

**Vizioni:** Shteti ligjor garantohet nga Kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë, çka promovon konsolidimin e demokracisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm politik, ekonomik dhe social në vend.

**Misioni** i kësaj strategjie është zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin e drejtësisë për të siguruar një sistem gjyqësor efektiv, efikas, të pavarur dhe transparent, në përputhje me praktikat më të mira evropiane.

Strategjia ka *tetë objektiva strategjike të nivelit të lartë*, të cilat janë:

1. Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektivitetit dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.
2. Konsolidimi i arsimit ligjor dhe trajnimit, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.
3. Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe qasjen e tij në përputhje me standardet evropiane.
4. Rritja e efikasitetit të sistemit gjyqësor penal dhe masave antikorruption përmes konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.
5. Përmirësimi i funksionimit të sistemit të drejtësisë duke siguruar sisteme moderne elektronike dhe lehtësira për zhvillimin e bashkëpunimit të fuqishëm ndërkombëtar.
6. Shtimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin ndëshkimor.
7. Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj vartëse.
8. Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe vendosja e një kuadri ligjor për arbitrazhin.

Ky dokument është raporti i parë i monitorimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe Planit të saj të Veprimit 2017 – 2020 dhe mbulon periudhën nga 1 janar 2017 deri në 31 dhjetor 2017. Qëllimi është që të kemi informacion mbi arritjet e progresit dhe sfidat drejt përbushjes së objektivave të strategjisë. Arritjet e zbatimit të strategjisë dhe impakti i saj vlerësohet mbi baza vjetore.


*Plani i Veprimit përbëhet nga 8 objektivat e mësipërme dhe përmban në total 201 nën-aktivitete. Me qëllim monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, përsa i përket realizimit të nën-aktiviteteve, procesi i monitorimit është kryer në nivel objektiv. Vlerësimi i nivelit dhe statusit të*

---


<sup>1</sup> Strategjia e parë Ndërsektoriale e Drejtësisë dhe Plani i saj i Veprimit, e miratuar me VKM Nr. 519, dt. 20/07/2011 mbulonte vetëm një periudhë të shkurtër prej dy vjetësh, për periudhën 2011 - 2013.

zbatimit të nën-aktiviteteve të SND-s bazohet mbi informacionin e dhënë nga çdo njësi përgjegjëse. Ministria e Drejtësisë ka kryer vlerësimin e informacionit gjatë muajit shkurt 2018. Bazuar në një vlerësim të përgjithshëm të raportimit për vitin 2017, rezulton se niveli i zbatimit të masave të planit të veprimit është si më poshtë:

### Progresi kundrejt secilit objektiv



## Statusi i realizimit të nën-aktiviteteve sipas Objektivave



*Deri më tani nga 201 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë janë realizuar 59 prej tyre, 35 janë ende në proces zbatimi dhe 107 nën-aktivitete të porealizuara (nga të cilat 65 nën-aktivitete janë nën fushën e përgjegjësisë së institucioneve e reja të sistemit të drejtësisë, të cilat nuk janë ngritur ende). Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit është në nivelin 29% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 18% nën-aktivitetet në proces dhe 53% nën-aktivitetet të cilat do të fillojnë të zbatohen pas vitit 2017.*

### **a. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE MBI REFORMËN E SISTEMIT TË DREJTËSISË DHE ÇËSHTJET KRYESORE GJATË VITIT 2017.**

#### **Progresi në Legjislacion**

Sistemi i drejtësisë në Shqipëri i është nënshtruar së fundmi një sërë reformash të thella, në funksion të përmbushjes së standardeve evropiane në këtë sistem. Përmes miratimit të Ligjit nr. 76/2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417/1998 "Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë", e ndryshuar, Shqipëria filloi zbatimin e reformës në drejtësi. Ndryshimet kushtetuese dhe paketa e ligjeve organike të miratuara në kuadrin e reformës së drejtësisë përmbajnë dispozita të përcaktuara qartë që garantojnë pavarësinë, paanshmërinë, profesionalizmin, integritetin e sistemit gjyqësor, si dhe përmirësimin e mekanizmave llogaridhënës dhe monitorues të funksionimit të saj. Për më tepër, një paketë prej 27 ligjesh është planifikuar të miratohet, duke mbuluar të gjitha aspektet e reformës gjyqësore. Deri më sot, Kuvendi ka miratuar 15 ligje, ndërkohë janë në proces

edhe 12 projektligje të tjera, ku 3 prej tyre janë tërhequr nga procesi i miratimit.<sup>2</sup> Më poshtë përmendim shkurtimisht disa nga zhvillimet më të rëndësishme në kuadrin ligjor të miratuar:

**Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë** u ndryshua me Ligjin 35/2017. Amendimet pasqyrojnë ndryshimet e fundit kushtetuese dhe ligjet e tjera të miratuara në kontekstin e Reformës së Drejtësisë në fushën penale, siç është Ligji "Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë", Ligji "Mbi organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin i organizuar", Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur<sup>2</sup> etj. Për më tepër, ato synojnë të sjellin Kodin e Procedurës Penale në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare të parashikuara në instrumentet ndërkombëtare, në të cilat Republika e Shqipërisë është pjesë ose synon të aderojë. Disa nga risitë kryesore të prezantuara janë: koncepti i ri i viktimave dhe të drejtat e tyre, siç janë të drejtat e viktimës së veprës penale, të drejtat e një viktime të mitur, të drejtat e viktimës së abuzuar seksualisht dhe viktime të trafikimit të qenieve njerëzore në përputhje me direktivat përkatëse të BE-së; sigurimin e të drejtave dhe mbrojtjen e të pandehurit në procedurat penale në përputhje me direktivat e BE-së; Parashikimin e rasteve se kur mbrojtja e detyrueshme e paguar nga shteti është e detyrueshme në rast se i pandehuri nuk ka mjete të mjaftueshme financiare; rishikimin e dispozitave për marrëdhëniet ndërkombëtare të bashkëpunimit gjyqësor që pasqyrojnë konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Shqipëria pas miratimit të Kodit të Procedurës Penale. Për më tepër, rregulloret e tanishme të gjykimeve të veçanta (gjykimi i shkurtuar dhe gjykimi i drejtpërdrejtë) janë përmirësuar për të parandaluar keqpërdorimin e këtyre instituteve dhe përmirësimin e rregullores që ka të bëjë me ankimin.

**Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë** u ndryshua me Ligjin 36/2017. Ndryshimet synojnë të ruajnë koherencën e brendshme të kodit, si dhe të përfshijnë detyrimet ndërkombëtare të Shqipërisë si dhe disa standarde të BE-së, që në të ardhmen do të jenë të detyrueshme. Qëllimi i ndryshimeve është që të japë përparësi rehabilitimeve për shkelësit më pak të rrezikshëm në vend të burgimit në mënyrë që të kontribuojnë në uljen e numrit të të burgosurve dhe për të lidhur dispozitat e Kodit Penal në fuqi më shërbimin e provës për lirin më të hershëm me kusht të njerëzve. Përdorimi i alternativave kundrejt burgimit reflekton një ndryshim rrënjësor në përjashtjen ndaj krimit, shkelësve të ligjit dhe vendit të tyre në shoqëri, duke ndryshuar fokusin e dënimit nga izolimi në drejtësinë restauruese dhe ri-integruese.

**Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur**, miratuar me ligjin 37/2017, është një ndër ligjet e reja të Reformës në Drejtësi. Duke synuar hedhjen e themeleve të drejtësisë penale për të mitur në vendin tonë, ky kod ka për qëllim garantojë një kuadër ligjor mbi drejtësinë penale për të mitur që është në përputhje me Kushtetutën, Konventën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB) për të Drejtat e Fëmijëve dhe standardet e normat e tjera ndërkombëtare që kanë për qëllim mbrojtjen e të miturit dhe mbrojtjen efektive të interesit më të lartë të të miturit. Ky kod përmban rregullime të posaçme lidhur me përgjegjësinë penale të të miturve, rregulla procedurale lidhur me hetimin, ndjekjen penale, procesin gjyqësor, ekzekutimin e vendimit të dënimit penal, rehabilitimin ose të çdo mase tjetër që përfshin një të mitur në konflikt me ligjin, si dhe një të mitur viktimë dhe/ose dëshmitar të

---

<sup>2</sup> Më tepër informacion mbi paketën e 27 ligjeve është pasqyruar në aneksin e këtij raporti.

veprës penale. Rregullimet e parashikuara janë edhe për të rinjtë nga grupmosha 18 deri në 21 vjeç, sipas parashikimeve në nene të veçanta të tij.

Gjithashtu, ky kod synon: të promovojë riintegrimin e të miturit në konflikt me ligjin penal dhe që i mituri të luajë në shoqëri një rol sa më të dobishëm; të garantojë rishoqërimin dhe rehabilitimin e të miturit që ka kryer veprë penale; të mbrojë të drejtat e të miturit në rastet kur është dëshmitar dhe/ose viktimë e veprës penale; të parandalojë riviktimizimin dhe viktimizimin e dytë të të miturit, i cili më parë ka qenë viktimë e një veprë penale; parandalimin e përsëritjes së veprave penale prej të miturit; mbrojtjen e parimeve të rendit publik në procesin e administrimit të drejtësisë penale për të mitur; rritjen e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmin e organeve kompetente në administrimin e çështjeve të drejtësisë penale për të mitur, garantimin e masave edukative dhe parandaluese për të miturit që kryejnë vepra penale dhe të sigurojë ngritjen e mekanizmave mbikëqyrës për zbatimin e tyre.

*Kodi i procedurës civile* u amendua duke sjellë efikasitet dhe procedura më të shpejta, efikase, shkurtim të kohëzgjatjes dhe numrit të seancave të proceseve civile; rritje e askesit të qytetarëve të sistemi i drejtësisë. Më poshtë përmendim disa nga risite e amendimeve të Kodit të Procedurës Civile:

- thjeshtëzim i procedurave për paditë me shuma të vogla;
- ekonomizim i procedurave gjyqësore, nëpërmjet detyrimit të të paditurit për të paraqitur Deklaratën e Mbrojtjes dhe mbledhjen e të gjitha provave përpara caktimit të seancës gjyqësore;
- përmirësim i procedurave për njoftimin e palëve, nëpërmjet paraqitjes së të dhënave elektronike të kontaktit dhe emërimit të një personi të autorizuar për marrjen e njoftimeve;
- parashikimi i procedurave për shpërbllimin e drejtë në rast shkelje të afatit të arsyeshëm;
- fuqizim i veprimtarisë së Gjykatës së Lartë në njehësimin dhe zhvillimin e praktikës gjyqësore.

*Ligji “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”* u amendua në vitin 2017. U zgjerua rrethi i subjekteve që deklarojnë me kandidatët për magistratë dhe anëtarët e organeve të reja të qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Ligji parashikoi ngritjen e sistemit që do të mundësojë deklarimin elektronik dhe përgatitjen e infrastrukturës për aksesin online të të dhënave që posedojnë institucionet nga Inspektoriat. Kontrolli i plotë për verifikimin e vërtetësisë dhe të saktësisë së të dhënave që përmbahen në deklaratën e pasurisë dhe të interesave privatë nuk kryhet me short, por për të gjithë subjektet sipas afateve të përcaktuara në ligj, duke shkurtuar afatet periodike të kontrollit të deklarave të funksionarëve të lartë.

*Ligji “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”* u amendua në vitin 2017. Ndryshimet sollën zgjerimin e rrethit të krimeve për të cilat mund të konfiskohet pasuria, zbatimi i këtij ligji nga strukturat e reja të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, procedurat e sekuestrimit qartësohen, u shtuan sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurive të barazvlefshme, revokimi i sekuestrimit.

Në vitin 2017, janë miratuar disa shtesa dhe ndryshime në ligjin “Për Masat kundër Financimit të Terrorizmit”, në ligjin “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, në ligjin Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, dhe ligjin “Për përgjimin e



*komunikimeve elektronike*”. Ndryshimet synojnë të harmonizojnë këto ligje me strukturat e reja të krijuara me Kushtetutë për luftimin e korrupsionit dhe krimin të organizuar.

Ndryshimet e miratuara në vitin 2017 në ligjin e përgjimeve të komunikimeve elektronike parashikojnë rregulla të detajuara për përgjimin, kohëzgjatjen, gjykatën kompetentë që miraton kërkesën për përgjim, revokimin e vendimit të përgjimit, rregullat e asgjësimit të materialeve të përgjimit, e drejta për informimin e shtetasve për përgjimin e tyre. Për herë të parë amendamentet përmirësojnë dukshëm procedurat e përgjimit dhe garantojmë mbrojtjen më të mirë të të drejtave të shtetasve.

Në datën 2 nëntor, Kuvendi i Shqipërisë miratoi përkatësisht ligjin nr.98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë” dhe në datë 18 dhjetor 2017 miratoi vendimin Nr.114/2017 “Për rrëzimin e dekretit nr. 10 656, datë 22.11.2017, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”. Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i tarifave gjyqësore në gjykimin e çështjeve civile, administrative dhe në gjykimin në Gjykatën Kushtetuese, me qëllim përfitimin e shërbimeve efektive dhe cilësore të ofruara nga gjykata.

Në datë 14 dhjetor u miratua ligji Nr.111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” i cili ka për qëllim: a) të krijojë një sistem për organizimin dhe ofrimin e ndihmës juridike falas për të siguruar akses të barabartë të të gjithë individëve në sistemin e drejtësisë; b) të sigurojë mirorganizimin, miradministrimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për administrimin e ndihmës juridike; c) të sigurojë ofrimin e shërbimeve të ndihmës juridike në mënyrë profesionale, cilësore, efçente dhe efektive. Risitë e këtij ligji janë si më poshtë:

- minimizimi i dokumentacionit për të aplikuar për ndihmë juridike;
- krijimi i qendrave të shërbimit të ndihmës parësore pranë gjykatave;
- roli i gjykatave për të shqyrtuar dhe vendosur mbi kërkesat për ndihmë juridike dytësore,
- mbulimi i tarifave dhe shpenzimeve gjyqësore për përfituesit e ndihmës juridike dytësore, duke përfshirë edhe parapagimin e tarifës së vënies në ekzekutim të urdhrin të ekzekutimit.

Ligji nr. 40/2017 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8678, datë 14.05.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar ku Ministria e Drejtësisë ka në kompetencë të saj, kryesisht përsa i përket sistemit gjyqësor si vijon: i) koordinimin për zhvillimin dhe zbatimin e politikave shtetërore dhe të strategjisë sektoriale të sektorit të drejtësisë; ii) përgatitjen e projektakteve ligjore në fushën e drejtësisë, për të cilat merr edhe mendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë; iii) të paraqesë ankesë tek Inspektori i Lartë i Drejtësisë për shkelje disiplinore të pretenduara të gjyqtarëve, si dhe mund të kërkojë nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë kryerjen e inspektimeve institucionale e tematike në gjykata; iv) të marrë pjesë në mbledhjen e përbashkët të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë; v) të bashkëpunojë me këshillat për të siguruar përpunjen e planeve strategjike dhe buxhetore të sistemit gjyqësor, të miratuara prej tyre me politikat shtetërore dhe strategjinë sektoriale të sektorit të drejtësisë; vi) të këtë akses të plotë në të dhënat statistikore që rezultojnë nga sistemi i menaxhimit të çështjeve të trajtuara nga gjykatat dhe nga prokuroritë; vii) të përgatisë dhe të propozojë pranë Këshillit të Ministrave, të rekomandimeve për prokurorinë, në kuadër të luftës kundër kriminalitetit dhe ka për detyrë të ndjekë në vazhdimësi mënyrën e zbatimit të rekomandimeve të dhëna prej

Këshillit të Ministrave, duke kërkuar jo më pak se dy herë në vit pranë Prokurorit të Përgjithshëm dhe Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme informacion mbi zbatimin e tyre etj.

## Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë

Reforma në drejtësi ka sjellë ndryshime të rëndësishme në përcaktimet institucionale të gjyqësorit shqiptar. Institucionet ekzistuese janë modifikuar dhe institucione të reja janë krijuar nga amendamentet kushtetuese dhe ligjet specifike organike të lartpërmendura.

Referuar kompetencave të Ministrisë së Drejtësisë përsa i përket sistemit gjyqësor, informacioni është dhënë më sipër në pjesën e zhvillimeve ligjore të reformës në drejtësi. Gjithashtu, Ministria e Drejtësisë me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 96/2016, datë 06.10.2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve” *nuk ushtron më kompetencën e kontrollit të veprimtarisë së prokurorive dhe gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, për hetimin e shkeljeve disiplinore dhe të dhënies së rekomandimeve për procedim disiplinor në rastin e prokurorëve dhe procedimin disiplinor në rastin e gjyqtarëve.* Nga hyrja në fuqi e këtij ligji (22.11.2016), çdo ankesë apo informacion, që nga verifikimi paraprak rezulton se ka indicie të besueshme për shkelje të veprimtarisë nga ana e magjistratit, i përcillet për verifikim dhe ndjekje të mëtejshme të procedurave KLD-së apo/dhe Prokurorit të Përgjithshëm.

Institucionet e krijuara rishtazi dhe ato që parashikohen të ngrihen janë si në vijim:

- Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016<sup>3</sup>.
- Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.
- Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.
- Inspektori i Lartë i Drejtësisë (ILD) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.
- Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar – Kushtetuta dhe ligji nr. 95/2016<sup>4</sup>.
- Njësia e Posaçme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit – Kushtetuta dhe ligji nr. 95/2016.
- Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar – Ligji nr. 95/2016.
- Këshilli Gjyqësor – Ligji nr. 98/2016<sup>5</sup>.
- Institucionet Ri-vlerësuese – Ligji nr. 84/2016<sup>6</sup>.

Zhvillimet kryesore për krijimin e institucioneve të reja janë si më poshtë:

**Këshilli i Emërimeve në Drejtësi** është organ i pavarur që verifikon përmbushjen e kushteve ligjore dhe vlerëson kriteret profesionale e morale të kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese dhe kandidatëve për Inspektor të Lartë të Drejtësisë. Përzgjidhet me short nga Presidenti i Republikës midis datave 1 dhe 5 dhjetor të çdo viti kalendarik dhe e fillon funksionimin

<sup>3</sup> [http://www.gjykataelarte.gov.al/web/ligj\\_nr\\_115\\_2016\\_per\\_organet\\_e\\_qeverisjes\\_se\\_sistemit\\_te\\_drejtisesise\\_1726.pdf](http://www.gjykataelarte.gov.al/web/ligj_nr_115_2016_per_organet_e_qeverisjes_se_sistemit_te_drejtisesise_1726.pdf)

<sup>4</sup> <https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2016/10/ligj-nr-95-dt-6-10-2016.pdf>

<sup>5</sup> [http://www.qbz.gov.al/botime/fletore\\_zyrtare/2016/PDF-2016/209-2016.pdf](http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/209-2016.pdf)

<sup>6</sup> <http://www.avokatipopullit.gov.al/sites/default/files/VETINGU/ligj-nr-84-dt-30-8-2016.pdf>

në 1 janar të vitit pasardhës. Procedura si rregull fillon që me datë 15 nëntor, si afati i fundit ku Gjykata Kushtetuese, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë verifikojnë nëse kandidatët për anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj dhe i paraqesin Presidentit të Republikës dhe Kuvendit, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet. Në kushtet kur nuk janë krijuar ende KLGJ dhe KLP, procedurat për përzgjedhjen e KED mund të ndiqen sipas dispozitave për përzgjedhjen e Këshillit të Përkohshëm të Emërimeve. Me datë 7 dhjetor 2017, Kryetari i Kuvendit ka hedhur shortin për KED, ku u zgjodhën 9 anëtarë, si dhe emrat e anëtarëve zëvendësues u shpallën në fund të procesit. Nuk ka patur anëtar zëvendësues për Prokurorinë e Përgjithshme për shkak të mungesës së kandidaturave. Lajmërimi i rezultateve të shortit, si dhe raporti përkatës dhe minutat janë publikuar në faqen zyrtare të internetit të Kuvendit të Shqipërisë. Lista e personave të përzgjedhur janë pjesë e listes prioritare të subjekteve të rivlerësimit. Komisioni i Pavarur të Kualifikimeve ka filluar procesin e rivlerësimit dhe pritet të përfundojë në javët në vijim.

**Këshilli i Lartë Gjyqësor:** Neni 147 i Kushtetutës parashikon që KLGJ është një organ kolegjal i përbërë nga 11 anëtarë nga të cilët gjashtë anëtarë zgjidhen nga gjyqtarët e të gjitha niveleve të pushtetit gjyqësor dhe pesë anëtarë i zgjedh Kuvendi, nga radhët e juristëve jogjyqtarë. Për të qenë pjesë e KLGJ, 14 gjyqtarë paraqitën kandidaturat e tyre, nga të cilët 2 nga Gjykata e Lartë, 3 nga gjykatat e apeleve si dhe 9 nga gjykatat e rretheve. Zgjedhja e gjyqtarëve kryhet nga Mbledhja e Përgjithshme e Anëtarëve pasi gjyqtarët kandidat për anëtar të KLGJ t'i jenë nënshtruar procesit të vlerësimit kalimtar nga KPK.

Pesë anëtarët që zgjidhen nga Kuvendi, vijnë nga avokatia (2 anëtarë), nga akademia (2 anëtarë) dhe shoqëria civile 1 (anëtarë). Zgjedhja e gjyqtarëve kryhet nga Mbledhja e Përgjithshme e Anëtarëve pasi gjyqtarët kandidat për anëtar të KLGJ t'i jenë nënshtruar procesit të vlerësimit kalimtar.

*Procesi i përzgjedhjes së 5 anëtarëve nga radhët e juristëve jogjyqtarë për KLGJ tashmë ka përfunduar.* Kuvendi ka miratuar me Vendimin nr. 18/2018 për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016, "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë", kandidatët e listës së tretë në bllok. KLGJ krijohet kur anëtari i fundit zgjidhet nga autoritetet kompetente.

Pjesë e reformës ishte edhe **Gjykata e Lartë**, statusi dhe pozita e të cilës në sistemin gjyqësor ka ndryshuar. Sipas ndryshimeve kushtetuese, Gjykata e Lartë është tani një pjesë integrale e sistemit gjyqësor, si dhe është nën autoritetin e *Këshillit të Lartë Gjyqësor* për sa i përket karrierës dhe statusit të gjyqtarëve. Sipas kuadrit të ri kushtetues dhe ligjor, misioni ekzekutiv i Gjykatës së Lartë do të jetë shqyrtimi i çështjeve të cilat lidhen me kuptimin dhe zbatimin e ligjit, me qëllim që të sigurohet unifikimi, konsistenca dhe zhvillimi i jurisprudencës. Në këtë kuadër është krijuar një sistem i filtrimit të çështjeve që paraqiten në Gjykatën e Lartë, përmes vendosjes së shkaqeve rigorozë për ushtrimin e të drejtës së ankimit në Gjykatën e Lartë. Sipas këtyre shkaqeve, të cilat janë të unifikuara për të tre llojet e gjykimeve (civile, penale dhe administrative), në Gjykatën e Lartë mund të paraqiten çështje me rëndësi thelbësore për unifikimin, sigurinë dhe/ose zhvillimin e jurisprudencës, ose kur vendimi i kundërshtuar është i ndryshëm nga jurisprudenca e Kolegjeve të zakonshme ose ajo e Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Gjithashtu, në ligj janë

përcaktuar kufijtë monetarë për vlerën e padive, nën të cilat ligji nuk lejon ushtrimin e rekursit në Gjykatën e Lartë. Tashmë roli i caktuar në Gjykatën e Lartë është ai i garantuesit të interpretimit uniform të ligjit dhe të mbrojtjes së të drejtave themelore të qytetarëve dhe jo i gjykatësit të shkallës së tretë. Gjykata e Lartë do të luajë këtë rol të rëndësishëm në administrimin e drejtësisë përmes unifikimit të jurisprudencës dhe zhvillimit të ligjit, duke garantuar konsistencën dhe koherencën e jurisprudencës me anë të uniformitetit të interpretimit ligjor, standardizimit të drejtësisë dhe respektimit të parimit të sigurisë juridike. Aktualisht GJL funksionon me 9 nga 17 anëtarë. Këto vakanca do të plotësohen pas krijimit dhe funksionimit të KLGJ. Aktualisht GJL ka në shqyrtim rreth 22.000 dosje.

**Këshilli i Lartë i Prokurorisë:** Neni 149 i Kushtetutës parashikon që KLP është një organ kolegjal i përbërë nga 11 anëtarë, gjashtë prej të cilëve zgjidhen nga prokurorët e të gjitha niveleve të prokurorisë dhe pesë anëtarë zgjidhen nga Kuvendi, nga radhët e juristëve joprokurorë. Për të qenë pjesë e KLP-s, 19 prokurorë kanë paraqitur kandidaturat e tyre, nga të cilët 2 nga Prokuroria e Përgjithshme, 4 nga prokurorët pranë gjykatave të apelit, 2 nga prokuroria e krimeve të rënda si dhe 11 nga prokuroritë e rretheve. Zgjedhja e prokurorëve kryhet nga Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve, pasi prokurorët kandidat të KLP t'i jenë nënshtruar procesit të vlerësimit kalimtar nga KPK

Pesë anëtarët që zgjidhen nga Kuvendi, vijnë nga avokatia (2 anëtarë), nga akademia (2 anëtarë) dhe shoqëria civile 1 (anëtarë). *Procesi i përzgjedhjes së 5 anëtarëve jashtë komunitetit të prokurorëve për KLP ka përfunduar tashmë.* Kuvendi ka miratuar me Vendimin nr. 19/2018 për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Prokurorisë, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, kandidatët e listës së tretë në bllok. KLP krijohet kur anëtari i fundit zgjidhet nga autoritet kompetente.

**Inspektori i Lartë i Drejtësisë (ILD)** është një organ kushtetues i cili është përgjegjës për vlerësimin e ankesave, fillimin e hetimeve lidhur me shkeljet dhe iniciimin e procedurave disiplinore në lidhje me gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha niveleve, anëtarëve të KLGJ-së, anëtarëve të KLP-së dhe Prokurorit të Përgjithshëm. Përveç kësaj, ILD është përgjegjëse për inspektimin institucional të gjykatave dhe prokurorive. Ai zgjidhet për një periudhë 9 vjeçare nga lista e 5 kandidatëve të përzgjedhur dhe renditur në bazë të meritave nga Këshilli i Emërimeve të Drejtësisë, në përputhje të një procedure transparente dhe publike. Krijimi i Këshillit të Emërimeve të Drejtësisë së bashku me ekzekutimin e procesit të ri-vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, do të bëjë të mundur procedurat e përzgjedhjes së ILD-së.

Përzgjedhja e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë është e lidhur me Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, si dhe me procesin e rivlerësimit për gjyqtarët dhe prokurorët (kur kandidatët vijnë nga kjo kategori). Në kushtet kur Këshilli i Emërimeve në Drejtësi nuk ka funksionuar dhe procesi i rivlerësimit sapo ka filluar, procedurat për përzgjedhjen e kandidatëve kanë qenë të pezulluara.

Në Kuvend kanë paraqitur kërkesë për shprehje interesi dy kandidatë (magjistratë) të cilët do t'i nënshtrohen procesit të rivlerësimit me përparësi.

Ndërkohë, neni 282 i ligjit 115/2016 parashikon edhe se çdo jurist tjetër i interesuar për pozicionin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, i dorëzon aplikimin për pozicionin e Inspektorit të Lartë të

Drejtësisë, Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, i cili kryen vlerësimin e kandidatëve, mbështetur edhe nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, për aq sa është e mundur, për zbatimin e parashikimeve dhe procedurave të ligjit “Për vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

### **Progresi drejt ngritjes së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar/Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Njesisë së Posaçme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit**

Në përputhje me dispozitat kushtetuese, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Njësia e Posaçme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit do të krijohen jo më vonë se 2 muaj nga themelimi i KLP. **Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar duhet të krijohet jo më vonë se 2 muaj nga krijimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor.**

### **Institucionet Ri-vlerësuese**

Procesi i vlerësimit të subjekteve të rivlerësimit kryhet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, Kolegji i Apelit, Komisionerët publikë, në bashkëpunim me vëzhguesit ndërkombëtarë.

Kuvendi, me vendimin nr. 82/2017, ka miratuar listën në bllok të kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Bazuar në Vendimet nr. 92/2017, 93/2017 dhe 94/2017, Kuvendi ka miratuar strukturën organizative, organikën dhe klasifikimin e pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelit (“KA”), Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (“KPK”) dhe Komisionerëve Publik (“KP”).

Këshilli i Ministrave, me Vendimet nr. 518, datë 20.09.2017 dhe nr. 497, datë 13.09.2017 ka kaluar në përgjegjësi administrimi/përdorim të përkohshëm godinat ku do të ushtrojnë veprimtarinë organet e rivlerësimit kalimtar. Gjithashtu Këshilli i Ministrave me Vendimin nr. 574, datë 09.10.2017 ka përcaktuar pagesën mujore shtesë për shkak të vështirësisë, për anëtarët e institucioneve të rivlerësimit.

**Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK)** po kryen procesin e hetimit administrativ për 93 subjekte dhe së shpejti do të fillojnë seancat e para dëgjimore publike. Lista e përcjellë nga KPK është si më poshtë:

- 8 Gjyqtar nga Gjykata Kushtetuese;
- Prokurori i Përgjithshëm;
- 7 Gjyqtar dhe prokurorë,
- 6 Gjyqtar nga Gjykata e Lartë;
- 14 Gjyqtar në të gjithë nivelet dhe kandidat për KLGJ;
- 19 prokurorë në nivele të ndryshme, kandidat për KLP;
- 2 kandidat për Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë;
- 1 Gjyqtar i Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe kandidat i KLGJ;
- 1 Gjyqtar i Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kandidat i KLGJ;
- 1 Gjyqtar i Gjykatës Administrative të Shkodrës dhe kandidat i KLGJ;
- 1 gjyqtar i Gjykatës së Apelit të Korçës dhe kandidat i KLGJ;
- 10 Prokurorë të Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm;

- Kryetar i Gjykatës së Apelit për Çështjet Civile të Vlorës;
- Kryetar i Gjykatës së Apelit për Çështjet Civile të Gjirokastrës;
- Kryetar i Gjykatës së Apelit për Çështjet Civile të Korçës;
- Kryetar i Gjykatës së Apelit për Çështjet Civile të Shkodrës;
- Kryetar i Gjykatës së Apelit për Çështjet Civile të Tiranës;
- Kryetar i Gjykatës së Apelit për Çështjet Civile të Durrësit;
- 1 gjyqtar i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda;
- 1 Drejtues në Prokurorinë e Apelit të Tiranës;
- 1 Drejtues në zyrën e Prokurorisë së Apelit Vlorë;
- 1 Drejtues në zyrën e Prokurorisë së Apelit Shkodër;
- 1 Drejtues në zyrën e Prokurorisë së Apelit të Korçës;
- 1 Drejtues në zyrën e Prokurorisë së Apelit të Gjirokastrës;
- 1 Drejtues në zyrën e Prokurorisë së Apelit në Durrës;
- 1 Drejtues në zyrën e Prokurorisë së Apelit për Krime të Rënda;
- 1 Prokuror në zyrën e Prokurorisë së Apelit për Krime të Rënda;
- Kryetari i Gjykatës së Rrethit Korçë;
- Kryetari i Gjykatës së Rrethit Berat;
- Kryetari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastrë;
- Kryetari i Gjykatës së Rrethit Kurbini;
- Kryetari i Gjykatës së Rrethit Saranda;
- Kryetari i Gjykatës së Rrethit të Krujës;
- Kryetari i Gjykatës së Rrethit Shkodër.

Ministria e Drejtësisë lehtëson procesin e rivlerësimit në tre drejtime kryesore:

- Duke siguruar infrastrukturën e nevojshme për organet e rivlerësimit;
- Duke siguruar mjetet financiare për organet e rivlerësimit;
- Duke bashkëpunuar me organet e vetingut mbi kërkesat për informacion të paraqitura në kuadër të procesit të rivlerësimit profesional të subjekteve të rivlerësimit që po kryhen nga këto organe.

## II. METODOLOGJIA E MONITORIMIT

Raporti i parë i monitorimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe Planit të saj të Veprimit 2017 – 2020 mbulon periudhën nga 1 janar 2017 deri në 31 dhjetor 2017. Qëllimi është që të kemi informacion mbi arritjet e progresit dhe sfidat drejt përmbushjes së objektivave të strategjisë. Arritjet e zbatimit të strategjisë dhe impakti i saj vlerësohet mbi baza vjetore.

Raporti i monitorimit është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga të gjitha institucionet e përfshira në Planin e Veprimit për vitin 2017. Çdo institucion ka raportuar mbi nivelin e zbatimit të çdo politike dhe aktiviteti, buxhetin e alokuar, problemet e hasura dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në tërësi. Verifikimi i të dhënave të raportuara është kryer pjesërisht online, për ato masa të cilat pikat e kontaktit kishin kryer raportimin, për të siguruar saktësinë e tyre. Trajtimi statistikor është kryer nëpërmjet kodifikimit të përgjigjeve bazuar në raportimet e mbledhura. Ky raport është konsultuar dhe miratuar paraprakisht dhe me përfaqësuesit e mekanizmit institucional të monitorimit të kësaj strategjie.

Qëllimi është që të kemi informacion mbi arritjet e progresit dhe sfidat drejt përmbushjes së objektivave të strategjisë. Arritjet e zbatimit të strategjisë dhe impakti i saj vlerësohet mbi baza vjetore.

Gjithashtu, Ministria e Drejtësisë ka menaxhuar mekanizmin institucional për monitorimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë. Mekanizmi institucional për monitorimin e kësaj strategjie realizohet nëpërmjet një strukture të veçantë, në përbërjen e të cilit janë:

- Zëvendësministri i Drejtësisë;
- 5 përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë;
- 1 përfaqësues nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë;
- 1 përfaqësues nga Këshilli i Ministrave që mbulon çështjet e koordinimit të dokumenteve strategjike;
- 1 përfaqësues nga Këshilli i Lartë Gjyqësor;
- 1 përfaqësues nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë;
- 1 përfaqësues nga Inspektorati i Lartë;
- 1 përfaqësues nga Gjykata Kushtetuese;
- 1 përfaqësues nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm;
- 1 përfaqësues nga Shkolla e Magjistraturës;
- 1 përfaqësues nga Avokati i Popullit;
- 1 përfaqësues nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë;
- 1 përfaqësues nga Dhoma Kombëtare e Noterëve;
- 1 përfaqësues nga Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbartimit Gjyqësor Privat;
- 1 përfaqësues nga Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve.

Gjatë muajit Shkurt 2018 të gjitha institucionet e mësipërme kanë përcaktuar përfaqësuesit e tyre në mekanizmin e monitorimit.


Mekanizmi Institucional për monitorimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë asistohet nga Sekretariati Teknik i ngritur për këtë qëllim. Sekretariati teknik harton raporte të përmbledhura monitorimi mbi zbatimin e strategjisë dhe planit të saj të veprimit, të cilat vlerësohen dhe miratohen nga Mekanizmi Institucional.

### **III. DISBURSIMI FINANCIAR**

Kostoja e përgjithshme për zbatimin e Planit të Veprimit për vitin 2017-2021 për Reformën e Sektorit të Drejtësisë është vlerësuar në 98,385,653 Euro. Në momentin e hartimit të planit të veprimit hendeuku financiar është vlerësuar të jetë në masën 35% të totalit. Meqenëse hendeuku financiar apo edhe kosto e përgjithshme e PV 2017-2021 nuk është rishikuar që prej aprovimit të Strategjisë, statistikave financiare të raportuara në vijim i referohen kostove të parashikuara në momentin e miratimit të planit të veprimit.

Kostoja e përgjithshme për zbatimin e Planit të Veprimit për vitin 2017-2021 për Reformën e Sektorit të Drejtësisë shpërndahen si më poshtë mbi llojet e shpenzimeve dhe viteve:


Kategoria	2017	2018	2019	2020	2021	Totali	% e totalit të përgjithshëm
Kapitale	6.666.978	14.425.000	9.836.000	5.240.000	3.619.922	39.787.900	40,44%
Pagat	5.286.060	5.346.060	12.066.260	12.106.260	12.106.260	46.910.900	47,68%
Trajnime	885.000	260.000	310.000	222.000	195.000	1.872.000	1,90%
Shpenz. tjera aktuale	1.919.713	707.285	2.172.285	2.590.285	2.425.285	9.814.853	9,98%
<b>Totali i Përgjithshëm</b>	<b>14,757,751</b>	<b>20,738,345</b>	<b>24,384,545</b>	<b>20,158,545</b>	<b>18,346,467</b>	<b>98,385,653</b>	<b>100.00%</b>



*Për të eliminuar efektin financiar (hendekun financiar), është krijuar një fond rezervë për vitet 2017-2020.*

Shuma	në Euro
Kostot totale për zbatimin e Strategjisë	98,385,653
Hendeku financiar para fondit rezervë	92,285,653
Hendeku financiar pas Fondit Rezervë	34,822,967, specifikisht 35% të kostove totale





Në kuadër të monitorimit të zbatimit të aktiviteteve të planit të veprimit, institucioneve përgjegjëse u është kërkuar të raportojnë mbi masën e disbursimit financiar në bazë aktiviteti të kryer. Nga analiza për aktivitetet e raportuara rezulton se për vitin 2017 janë alokuar në total rreth 627,068,069 Lekë.

#### IV. PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE

Ky kapitull do të përshkruajë progresin e arritur në kuadër të përmbushjes së secilit objektiv të Strategjisë dhe do të pasqyrojë grafikisht statusin e zbatimit të Strategjisë për vitin 2017.

**Objekivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.**

##### Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 1

2017		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 1	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 1
Të realizuara	8	19%
Në proces	7	17%
Të porealizuara	27	64%
<b>Totali</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>




Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të forcimit të pavarësisë, efikasitetit, efektshmërisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë nëpërmjet vlerave të treguesve të përgjithshëm të impaktit të Strategjisë.

*Vlen të theksohet se MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të shoqërojë ngritjen e të gjitha organeve të reja (KLGJ, KLP, KED, ILD, dhe institucionet kundër Korrupsionit: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar/Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar dhe Njësia e Posaçme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit).*

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Afati Kohor	Kosto e vlerësuar e produktit	Statusi i zbatimit të aktivitetit për vitin 2017	Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017
<b>Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmërisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë</b>						
Aktivitet 1.01	Forcimi i statusit të të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve, përfshirë ndihmës-magjistratët/këshilltarët ligjorë në përputhje me standardet evropiane që sigurojnë emërim dhe zhvillim të karrierës që janë të bazuara në meritë, janë objektive dhe transparente (duke përfshirë Gjykatën Kushtetuese). Ngritja e një sistemi të zhvillimit të karrierës për të gjithë profesionistët që janë pjesë e sistemit gjyqësor.		2017		Në proces	Ligji Nr. 96/2016 "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë" parashikon garancitë ligjore për statusin e gjyqtarit dhe prokurorit që lidhen kryesisht me mënyrën e emërimit të tyre, të menaxhimit të karrierës, garancitë për qëndrimin në detyrë (patundshmërinë), përveç rasteve dhe situatave të parashikuara qartë në ligj, si dhe lidhen edhe me përfitimet financiare dhe jo financiare gjatë ushtrimit të detyrës dhe pas përfundimit të detyrës. Ligji parashikon një sistem garantues të drejtash dhe llogaridhënie që synon ndërtimin e një sistemi drejtësie të pavarur, të paanshëm, të drejtë e profesional. Gjykata Kushtetuese me vendimin nr. 34/2017 ka vendosur shfuqizimin e disa neneve të këtij ligji të lidhura me "papajtueshmërinë ambientale", "transferimin pa pëlqim", "veprimtaritë jashtë funksionit", "uljen e ngarkesës", "kohëzgjatjen në detyrë të magjistratit", "nivelet e vlerësimit", "shkeljet disiplinore në lidhje me ushtrimin e funksionit", "shkeljet disiplinore dhe çështjet e veprimtarive", "shkeljet disiplinore jashtë ushtrimit të funksionit". Konferenca e Kryetarëve ka thirrur mbledhjen e Këshillit për Legjislacionin, për të evidentuar vendimet e GJK që kanë krijuar bollëk ligjor (përfshirë edhe vendimin e GJK që ka shfuqizuar disa nene të ligjit 96/2016) që do të merren në shqyrtim. Këshilli ka caktuar ekspertët të cilëve i ka lënë detyra specifike bazuar në arsyetimin e vendimeve të GJK për shfuqizimin e dispozitave ligjore të caktuara.
1.01.b	Vënia në zbatim e ndryshimeve të niveleve të pagave dhe pagesave etj - Gjyqtarët e të gjitha gjykatave - Vënia në zbatim e ndryshimeve të niveleve të pagave dhe pagesave etj - prokurorët - Vënia në zbatim e ndryshimeve të niveleve të pagave dhe pagesave etj - ndihmës magjistratët.	<i>(KLGJ, KLP) KLD, ZABGJ</i>	2017	570,117 393,276 470,721	E parealizuar	Nuk ka ndryshime në pagat e gjyqtarëve për vitin 2017; Referuar ligjit pagat e reja hyjnë në fuqi në 1 janar 2019. Për vitin 2017, pagat për 408 gjyqtarë dhe 69 ndihmës magjistratë, janë në vlerë 927.000 mijë lekë. Ndryshimi i niveleve të pagave për sistemin gjyqësor do të zbatohet me krijimin e KLGJ dhe të përfundimit të procesit të Veting-ut.
1.01.c	Analiza e nevojave për trajnim.	<i>SHM, KLGJ, KLP</i>	2017	5,000	Realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është realizuar përgjatë vitit 2017, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht: dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në process, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj (5940 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik për 1 muaj (13300 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1

						muaj (19360 lekë); f) 20% e kostos së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, (130000 lekë). Kosto totale për vitin 2017 është 276934 lekë.
1.01.d	Krijimi i kurrikulave/ trajtimeve pilote.	SHM	2017	5,000	Realizuar	Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Kosto në total ka qenë 313202 lekë.
1.01.e	Trajnimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve.	SHM	2017	80,000	Realizuar	Me tematikë statusin e gjyqtarit dhe prokurorit, pavarësinë dhe standardet që kërkohen për të, Shkolla ka zhvilluar disa aktivitete trajnuese si vijon: - 16 shkurt 2017 "Mbi standardet e kërkuara në marrëdhëniet midis gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe gjyqtarëve dhe avokatëve në Shqipëri." (certifikuar 15 pjesëmarrës); - 24 mars 2017 "Roli drejtues i magistratëve gjatë praktikës profesionale. Trajnim për leadership-in sipas ligjin nr.96/2016 "Për statusin e gjyqtarit dhe prokurorit në RSh" (certifikuar 34 pjesëmarrës); - 29 maj 2017 "Efikasiteti dhe cilësia e drejtësisë. Përshtatje mbi standardet, kontekstin social dhe rëndësinë e tyre në veprimtarinë e aktorëve të sistemit të drejtësisë." (certifikuar 24 pjesëmarrës); - 7 korrik 2017 (trajnim trajnerësh) "Praktika Profesionale e kandidatëve për magistratë të vitit të tretë të programit të formimit fillestar." (certifikuar 32 pjesëmarrës); - 14 korrik 2017 "Pavarësia dhe paanësia e gjyqësorit. Drejtësia duhet jo vetëm të bëhet por edhe të shihet. (certifikuar 12 pjesëmarrës)" - 6 tetor 2017 (trajnim trajnerësh) "Forcimi i efikasitetit dhe cilësisë së gjyqësorit në Shqipëri." (certifikuar 8 pjesëmarrës); - 20 tetor 2017 "Pavarësia dhe paanësia e gjyqësorit sipas standardeve të GJEDNJ-së. Drejtësia duhet jo vetëm të bëhet, por edhe të shihet." (certifikuar 10 pjesëmarrës); - 6-7 dhjetor 2017 "Risite e legjislacionit shqiptar me ndikim mbi statusin, organizimin dhe veprimtarinë e funksionit të gjyqtarit dhe prokurorit. • Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë nr. 115/2016; • Ligji për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë nr. 96/2018; • Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë nr. 98/2016. (certifikuar 36 pjesëmarrës)". Këto trajnime kanë pasur një kosto totale prej 414,000 lekë. Megjithatë, trajnimet e renditura më lartë janë specifike për arritjen e objektivit kryesor. Në parashikimin e kostos është pasur parasysh një numër më i madh aktivitetesh trajnuese, për arsye se të gjithë trajnimet që zhvillon Shkolla, kanë synim forcimin e statusit të gjyqtarëve dhe prokurorëve.
1.01.f	Trajnimi i anëtarëve të këshillave.	KLJGJ	2017	20,000	E parealizuar	Këshillat nuk janë krijuar ende.
1.01.g	Trajnimi i nëpunësve civile që janë pjesë e sistemit gjyqësor.	SHM	2017	20,000	Realizuar	Shkolla e Magistraturës ka realizuar 2 aktivitete trajnuese për administratën gjyqësore, konkretisht me sekretare gjyqësore, në përmbushje edhe të një Memorandumi me Ministrinë e Drejtësisë, si më poshtë: - 22 maj 2017 "Teknikat e Arkivave, afatet ruajtjes së dosjeve gjyqësore dhe afatet dhe procedura për asgjësimin e tyre, informatizimi i arkivës së gjykatës. (certifikuar 36 pjesëmarrës)" - 23 maj 2017 "Mbajtja e procesverbalit me mjete audio i seancave gjyqësore dhe seksioni i shënimeve të përmbledhura (indeksi-lognotes) si dhe hedhja e tyre në sistem" (certifikuar 34 pjesëmarrës). Kosto për këto dy aktivitete ka qenë 136000 lekë.
Aktivitet 1.02	Vënia në zbatim e ndryshimeve të sistemit dhe ndryshimeve organizative me qëllim përmirësimin e funksionimit dhe të efikasitetit në kuadër të ndryshimeve kushtetuese.		2017		E realizuar	Me qëllim përmirësimin, funksionimin dhe efikasitetin në kuadër të ndryshimeve kushtetuese me vendimin nr. 7, datë 20.07.2017 të Mbledhjes së Gjyqtarëve "Për miratimin e strukturës organizative të Gjykatës Kushtetuese" ka vendosur rritjen e stafit administrativ dhe atë të këshilltarëve ligjor.  Numri i këshilltarëve ligjor është shtuar me 9 këshilltarë në

						zbatim të nenit 17 të ligjit të ndryshuar nr. 99/2016, i cili në pikën 2 parashikon se "...jo më pak se gjysma e numrit të përgjithshëm të këshilltarëve ligjor emërohen nga radhët e magistratëve". Vënia në zbatim e këtyre ndryshimeve organizative ka sjell kosto financiare si pasojë rritjen së pagës dhe shtimit të stafit.
1.02.c	Vënia në zbatim e ndryshimeve organizative, hartimi i sistemeve dhe procedurave - Hartimi i sistemeve dhe procedurave Kosto e vënies në zbatim Kosto stafi si pasojë e rritjes së pagës.	GJK	2017	20,000 10,000 16,537	E realizuar	Me qëllim përmirësimin, funksionimin dhe efincencën në kuadër të ndryshimeve kushtetuese me vendimin nr. 7, datë 20.07.2017 të Mbledhjes së Gjyqtarëve "Për miratimin e strukturës organizative të Gjykatës Kushtetuese" ka vendosur rritjen e stafit administrativ dhe atë të këshilltarëve ligjor. Numri i këshilltarëve ligjor është shtuar me 9 këshilltarë në zbatim të nenit 17 të ligjit të ndryshuar nr. 99/2016, i cili në pikën 2 parashikon se "...jo më pak se gjysma e numrit të përgjithshëm të këshilltarëve ligjor emërohen nga radhët e magistratëve".
1.02.e re	Kosto stafi për 9 këshilltarë shtesë.	GJK	2017		E realizuar	Numri i këshilltarëve ligjor është shtuar me 9 këshilltarë në zbatim të nenit 17 të ligjit të ndryshuar nr. 99/2016, i cili në pikën 2 parashikon se "...jo më pak se gjysma e numrit të përgjithshëm të këshilltarëve ligjor emërohen nga radhët e magistratëve". Vënia në zbatim e këtyre ndryshimeve organizative ka sjell kosto financiare si pasojë rritjen së pagës dhe shtimit të stafit.
Aktiviteti 1.03	Krijimi i një inspektorati të vetëm të pavarur përgjegjës për të hetuar shkeljet disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe për të zhvilluar shërbime të tjera inspektimi në gjykata dhe prokurori në përputhje me standardet evropiane.		2017		Në proces	Inspektori i Lartë i Drejtësisë është institucion kushtetues që parashikohet në nenin 147/d të Kushtetutës, i shtuar me ligjin 76/2016. Organizimi dhe funksionimi i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, parashikohet në nenet 193-216 të ligjit 115/2016. Kostituimi i tij bëhet në zbatim të kuadrit ligjor të sipërcituar. Inspektori i Lartë i Drejtësisë është ende në proces për t'u krijuar. Sipas parashikimeve të kushtetutes dhe të ligjit 115/2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë", përzgjedhja e <b>Inspektorit të Lartë të Drejtësisë</b> është e lidhur me fillimin e ushtrimit të funksioneve nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, si dhe me procesin e rivlerësimit për gjyqtarët dhe prokurorët (kur kandidatët vijnë nga kjo kategori). Deri tani, në Kuvend kanë paraqitur kërkesë për shprehje interesi dy kandidatë.  MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të shoqërojë ngritjen e këtij institucioni.
1.03.b	Ndërtesë dhe infrastrukturë e re për inspektoratin Mobilim i Inspektoratit Makina për Inspektoratin.	ILD	2017	750,000 204,643 85,714	E parealizuar	Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t'u krijuar. MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të shoqërojë ngritjen e këtij insitucioni.
1.03.c	Pajisje të IT për inspektoratin.	(ILD)	2017	100,500	E parealizuar	Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t'u krijuar.
1.03.d	Krijimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve për Inspektoratin e Lartë (menaxhimi i rasteve të inspektimit, ankesave dhe masave disiplinore.	ILD	2017	0	Në proces	Pavarësisht se Inspektori i Lartë i Drejtësisë nuk është krijuar ende EURALIUS në bashkëpunim me OSCE dhe Inspektoriatin e KLD kanë zhvilluar projektin pilot për menaxhimin e çështjeve (menaxhimi i rasteve të inspektimit, ankesave dhe masave disiplinore. Ky projekt është realizuar në dhjetor të 2017 dhe aktualisht është duke u testuar nga inspektorët. Pasi të kalojë fazën e testimit do i kalojë në pronësi të ILD.
1.03.d-e re	Kosto korrente për mirëmbajtjen e sistemit të menaxhimit të çështjeve për Inspektoratin e Lartë.	ILD	2017		E parealizuar	Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t'u krijuar.  MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e

						EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të shoqerojë ngritjen e këtij institucioni.
1.03.e	Rekrutimi i punëmarrësve.	ILD	2017	989,400	E përealizuar	Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t'u krijuar. MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të shoqerojë ngritjen e këtij institucioni.
1.03.f	Analiza e nevojave të trajnimit.	ILD	2017	10,000	E përealizuar	Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t'u krijuar.
1.03.g	Krijimi i kurrikulave / trajnimeve pilot.	ILD	2017	35,000	Ne proces	Gjatë vitit 2017 janë kryer 4 trajnime mbi kuadrin e ri ligjor për procedimet ndaj gjyqtarëve me stafin e inspektoriatit në KLD dhe PP. Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t'u krijuar.
1.03.h	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	ILD	2017	20,000	Në proces	KLD dhe EURALIUS kanë hartuar bashkarisht një manual për hetimin disiplinor për gjyqtarët dhe prokurorët, sipas legjisllacionit të ri. Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t'u krijuar.
1.03.i	Akresi tek bazat ndërkombëtare të të dhënave /bibliotekave.	ILD	2017	20,000	E përealizuar	Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t'u krijuar.
Aktivitet 1.04	Riorganizimi i hartës gjyqësore dhe prokuroriale, si dhe e autoriteteve të tjera hetimore dhe shpërndarja e gjykatave, në përputhje me ndarjen e re territoriale, numrin e popullsisë dhe bllokimi i çështjeve gjyqësore, me qëllim forcimin e rolit dhe funksionimit të gjykatave dhe për të siguruar aksesin në drejtësi.		2017		E përealizuar	Kjo masë do të adresohet pas KLGJ të funksionojë pasi në bazë të neneve 13-15 të ligjit 98/2016, është Këshilli i Lartë Gjyqësor ai që bën vlerësimin e organizimit të rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave. Ligji parashikon që përpara se të miratojnë propozimin e përbashkët, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Ministri i Drejtësisë marrin mendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm, Ministrin të Financave dhe këshillohen me palë të tjera të interesuara.
1.04.a	Adaptimi i infrastrukturës në gjykata dhe prokurori me hartën e re gjyqësore duke mbyllur gjykata apo duke adaptuar të tjera.	(KLGJ, KLP) ZABGJ, PP	2017		E përealizuar	Harta e re gjyqësore nuk është miratuar gjatë vitit 2017; për këtë arsye nuk ka realizim të kësaj mase për periudhën e raportimit.
1.04.b	Organizimi i migrimit të çështjeve.	(KLGJ, KLP) KLD, PP	2017	6,000	E përealizuar	Në kuadër të aktivitetit më sipër, ky aktivitet do të adresohet pas bërjes funksionale të KLGJ-së.
Aktivitet 1.05	Zbatimi i kornizës së re ligjore për rritjen, forcimin dhe përmirësimin e organizimit të gjykatës dhe administratës gjyqësore për të arritur standardet evropiane të praktikave më të mira.		2017		Në proces	
1.05.a	Identifikimi i standardeve evropiane dhe ofrimi i një analize të boshllëqeve.	MD, KLGJ, KM	2017	5,000	Në proces	Në bashkëpunim me kryetarët e gjykatave dhe kancelarët është hartuar një draft rregullor e brendshme e organizimit të gjykatave me mbështetjen e EURALIUS dhe Ambasadës Britanike. Ky aktivitet do të adresohet pas bërjes funksionale të KLGJ-së.  Ky aktivitet do të adresohet pas bërjes funksionale të KLGJ-së.
1.05.b	Vlerësimi i nevojave për trajnim.	SHM, KLGJ	2017	5,000	Realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është realizuar përgjatë vitit 2017. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari

						<p>akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë);</p> <p>b) 5% e pagës për përgjegjës të sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj (5940 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13300 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë);</p> <p>f) 20% e koston së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, (130000 lekë).</p> <p>Kosto totale për vitin 2017 është 276934 lekë.</p>
1.05.c	Përpunimi i kurrikulave /trajnitimit pilot.	SHM	2017	10,000	Realizuar	<p>Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj (26590 lekë);</p> <p>b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagogë të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (123085 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj (35167 lekë);</p> <p>d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues, (8000 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë);</p> <p>f) 30% e dy mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, (69000). Kosto totale ka qenë 281202 lekë.</p>
1.05.d	Krijimi i një kursi trajnimi fillestar dhe të vazhdueshëm për punonjësit e gjykatës (shih Objektivin 2, pika 2).	SHM, KLGJ, KLP	2017	50,000	Në proces	<p>Shkolla e Magjistraturës në vitin akademik 2017 nuk ka ngritur një Program të Trajnimit Fillestar për punonjësit e gjykatës për shkak të mos konstituimit të KLGJ dhe KLP. Megjithatë Shkolla ka realizuar një aktivitet trajnues me kryetarëve të gjykatave/kancelarëve për aspekte që lidhen me menaxhimin e gjykatës, konkretisht më datë 23 mars 2017, "Administrimi modern i Gjykatave. (certifikuar 34 pjesëmarres)" Kosto e këtij aktiviteti ka qenë 68000 lekë. Për krijimin e këtij kursi po punohet me partnerë ndërkombëtarë dhe po hartohen kurrikulat dhe programet për kancelarët dhe ndihmësit ligjorë.</p>
1.05.d+e	Rekrutimi i trajnuesve / Krijimi i një kursi trajnimi fillestar dhe të vazhdueshëm për punonjësit e gjykatës (shih Objektivin 2, pika 2).	SHM, KLGJ, KLP	2017	30,000	Në proces	<p>Shkolla e Magjistraturës në vitin akademik 2017 nuk ka ngritur një Program të Trajnimit Fillestar për punonjësit e gjykatës për shkak të mos konstituimit të KLGJ dhe KLP. Megjithatë Shkolla ka realizuar një aktivitet trajnues me kryetarëve të gjykatave/kancelarëve për aspekte që lidhen me menaxhimin e gjykatës, konkretisht më datë 23 mars 2017, "Administrimi modern i Gjykatave. (certifikuar 34 pjesëmarres)" Kosto e këtij aktiviteti ka qenë 68000 lekë. Për krijimin e këtij kursi po punohet me partnerë ndërkombëtarë dhe po hartohen kurrikulat dhe programet për kancelarët dhe ndihmësit ligjorë.</p>
1.05.f	Përgatitja e rregullave dhe akteve nënligjore.	KLJGJ, KLP	2017	10,000	E parealizuar	<p>Ky aktivitet do të adresohet pas bërjes funksionale të KLGJ-së.</p>
Aktivitet 1.06	Rritja e funksionimit të KLGJ dhe zgjerimi i objektivit të kompetencave	ZABGJ, KLD	2017		Në proces	<p>Krijimi i KLGJ është në proces. Me fillimin e aktivitetit, ZABGJ do të jetë pjesë e këtij institucioni. Në mbështetje të nenin 147 pika 8 të Kushtetutës dhe ligjit 115/2016 (neni 35</p>

	të tij, duke i bërë gjykatat më të larta pjesë të objektit të saj dhe duke zgjeruar funksionet, p.sh. në lidhje me TI, buxhetin gjyqësor, administrimin e gjykatave, raportimin dhe marrëdhëniet me publikun në bazë të standardeve Evropiane dhe ndërkombëtare.					pika 16) sipas të cilës në rast se Kuvendi nuk arrin shumicën prej 2/3 edhe në votimin e tretë, 5 kandidatët e listës së tretë konsiderohen të zgjedhur. Kuvendi i Shqipërisë miratoi në seancën e datës 08.02.2018 vendimin Nr.18/2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor sipas ligjit nr. 115/2016".
1.06.c	Rekrutimi i punonjësve me integritet të lartë profesional dhe etik Shpenzime operacionale dhe për mobilim Pajisj TI për zyrat 5 makina.	KLJG	2017	631,693 160,571 79,693 107,143	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLJG-së, institucion i cili nuk është krijuar ende.
1.06.d	Analiza e nevojave të trajnimit.	KLJG	2017	10,000	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLJG-së, institucion i cili nuk është krijuar ende.
1.06.e	Krijimi i kurrikulave/ trajnimit pilot.	KLJG	2017	10,000	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLJG-së, institucion i cili nuk është krijuar ende.
1.06.f	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	KLJG, KLP	2017	30,000	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLJG-së, institucion i cili nuk është krijuar ende.
1.06.g	Akresi në bazat e të dhënave / bibliotekat ndërkombëtare.	KLJG	2017	20,000	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLJG-së, institucion i cili nuk është krijuar ende.
1.06.h	Trajnimi i nëpunësve civil të sistemit gjyqësor.	KLJG	2017	10,000	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLJG-së, institucion i cili nuk është krijuar ende.
Aktivitet 1.07	Krijimi i KLP dhe ngritja e kapaciteteve në bazë të standardeve moderne evropiane dhe zbatimi i ndryshimeve të fundit ligjore.		2017		Në proces	Në mbështje të nenin 149 pika 8 të Kushtetutës dhe ligjit 115/2016 (neni 35 pika 16) sipas të cilës në rast se Kuvendi nuk arrin shumicën prej 2/3 edhe në votimin e tretë, 5 kandidatët e listës së tretë konsiderohen të zgjedhur Kuvendi i Shqipërisë miratoi në seancën e datës 08.02.2018 vendimin nr. 19/2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë sipas ligjit nr. 115/2016".
1.07.a	Identifikimi i godinës, specifikimet e projektit dhe plani i zhvendosjes.	KLP	2017	10,000	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLP-s, institucion i cili nuk është krijuar ende.
1.07.c	Rekrutimi i punonjësve me integritet të lartë profesional dhe etik Shpenzime të tjera Makina (5) Software, pajisje TI.	KLP	2017	528,571 142,857 178,571 35,714	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLP-s, institucion i cili nuk është krijuar ende.
1.07.d	Analiza e nevojave të trajnimit.	KLP	2017	10,000	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLP-s, institucion i cili nuk është krijuar ende.
1.07.e	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	KLP	2017	10,000	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLP-s, institucion i cili nuk është krijuar ende.
1.07.f	Akresi në bazat e të dhënave / bibliotekat ndërkombëtare.	KLP	2017	20,000	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLP-s, institucion i cili nuk është krijuar ende.
Aktivitet 1.08	Rritja e efikasitetit të Gjykatës së Lartë dhe zvogëlimi i barrës së çështjeve sipas standardeve të njohura evropiane për efikasitetin e gjykatave.	GJL	2017		E parealizuar	Numri i gjyqtarëve gjatë dy viteve të fundit është zvogëluar vazhdimisht për shkak të mandatit 9 vjeçar të disa prej tyre. Gjithashtu, numri i ndihmësve ligjorë është zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme dhe aktualisht janë 11 ndihmës nga 38 në total. Reduktimi i numrit të gjyqtarëve dhe numrit të ndihmësve ligjorë ka pasur dhe po vazhdon të ketë efekt negativ në veprimtarinë gjyqësore të Gjykatës së Lartë, në drejtim të administrimit të drejtësisë, efikasitetit, kohës së disponimit të çështjeve, cilësisë së vendimeve, menaxhimit të burimeve njerëzore etj. Numri i çështjeve të pagzjidhura ka shkuar rreth 22,000.



1.08.c	Akses në libraritë dixhitale ligjore.	<i>(KLGJ) GJL</i>	2017	10,000	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së, institucion i cili nuk është krijuar ende.
1.08.d	Trajnim i stafit administrativ.	<i>KLJG</i>	2017	0	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së, institucion i cili nuk është krijuar ende.
Aktivitet 1.09	Krijimi i një Këshilli të Emërimeve në gjyqësor me qëllim që të rishikojë CV-të e anëtarëve të institucioneve të drejtësisë që zgjidhen nga Parlamenti me qëllim reduktimin e ndikimit politik.		2017		Në proces	Në datë 7 dhjetor 2017, në mbështetje të pikës 3 të nenit 149/d, pikës 11 të nenit 179 dhe nenit 284 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi procedurën e hedhjes së shortit për zgjedhjen e anëtarëve të KED-së. Në përfundim të kësaj procedure u përzgjedhën 9 anëtarët e KED-së si dhe 3 anëtarët zëvendësues. Lista e personave të zgjedhur me short i është përcjellë Komisionit të Pavaruar të Kualifikimit për rivlerësimin me përparësi të tyre. Një nga anëtarët e Gjykatës Kushtetuese njëkohësisht anëtar i KED ka dhënë dorëheqjen.
1.09.e	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	<i>KED</i>	2017	10,000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
1.09.f	Akresi në bazat e të dhënave dhe manualat ndërkombëtare.	<i>KED</i>	2017	20,000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
Aktivitet 1.10	Përmirësimi i sistemit të arkivës të gjyqësorit nëpërmjet zbatimit dhe funksionimit të arkivës qendrore të gjykatave.	<i>Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor</i>	2017		E realizuar	a) Janë përthithur fondet arkivore të gjykatave, si më poshtë: 1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës , gjithsej 10.215 dosje gjyqësore. 2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastrë, gjithsej 8.351 dosje gjyqësore. 3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, gjithsej 10.772 dosje gjyqësore. 4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, gjithsej 52.270 dosje gjyqësore. 5. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mirditë, gjithsej 2.387 dosje gjyqësore. 6. Gjykata e rrethit Gjyqësor Tiranë, gjithsej 7.908 dosje gjyqësore. Gjatë vitit 2017, në A.SH.S.GJ janë transferuar gjithsej 91.902 dosje gjyqësore. b) Është dhënë asistencë dhe janë verifikuar arkivat e gjykatave të rretheve gjyqësore si më poshtë: Lezhë, Elbasan, Korçë, Gjirokastrë. c) Buxheti total i A.Sh.S.Gj-së, për vitin 2017, ishte 9,500,000 lekë të cilat ndahen në: 6,800,000 paga; 1,200,000 sigurime shoqërore dhe shëndetësore; 1,000,000 shpenzime operative dhe transfertat e buxheteve familjare; 500,000 investime.
1.10.c	Përmirësime të IT.	<i>MD (KLGJ, për t'u konfirmuar) AKSHI</i>	2017	150,000	Në proces	MD me datë 24.03.2017 ka lidhur kontratën për mirëmbajtjen e sistemit të menaxhimit të çështjeve të gjykatave ICMIS për 7 gjykata administrative.Me krijimin e KLGJ sistemi ICMIS do i kalojë këtij institucioni.
1.10. e re	Burime njerëzore për dixhitalizimin dhe hedhjen e të dhënave.	<i>MD (KLGJ, për t'u konfirmuar)</i>	2017		E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.

**Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magistratëve dhe personelit të gjykatave.**

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 2

2017		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 2	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 2
Të realizuara	6	46%
Në proces	0	0%
Të porealizuara	7	54%
<b>Totali</b>	<b>13</b>	<b>100 %</b>





Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të konsolidimit të edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimit të magistratëve dhe personelit të gjykatave nëpërmjet vlerave të treguesve të përgjithshëm të impaktit të Strategjisë.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Afati Kohor	Kosto e vlerësuar e produktit	Statusi i zbatimit të aktivitetit për vitin 2017	Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017
<b>Objekti 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor si dhe specializimi i magistratëve dhe personelit të gjykatave</b>						
Aktivitet 2.01	Zbatimi i një kuadri ligjor për një provim shteti për juristët, si një parakusht për profesionet ligjore (magjistratët, prokurorët, avokatët, noterët, përmbaruesit, avokatët e shtetit dhe nëpunësit civilë).		2017		Në proces	Projektligji "Për provimin e shtetit për profesionin e juristit", është pjesë e paketës së dytë të projektligjeve të reformës në drejtësi. Ky projektligj është përfshirë në Programin e Punës së Kuvendit Projektligji i është nënshtruar procesit të konsultimit publik me pedagogë e studentë të institucioneve të arsimit të lartë publik dhe privat; përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Departamenti i Administratës Publike, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, organizatave të shoqërisë civile etj. Aktualisht ky projektligj është në fazën e diskutimeve dhe konsultimeve intensive me organizatat e shoqërisë civile, me profesionistët, përfaqësues të botës akademike, me misionin EURALIUS dhe ekspertë afat shkurtër të huaj të kontraktuar nga ky mision.
2.01.b	Krijimi i strukturave të nevojshme organizative.	MD	2017	10,000	E përcaktuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
2.01.e	Krijimi i sistemit për provimin e shtetit për juristët.	MD	2017	20,000	E përcaktuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
2.01.f	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	MD	2017	10,000	E përcaktuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
Aktivitet 2.02	Thellimi dhe zgjerimi i objektit të aktiviteteve trajnuese të Shkollës së Magistraturës, në lidhje me: - Trajnimin fillestar të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë (specializim, profesionalizëm më i thellë, dhe më shumë profesionalizëm dhe etikë) - Trajnimi i vazhdueshëm për gjyqtarët dhe prokurorët, përfshirë ligjin e BE-së - Trajnimi fillestar dhe i vazhdueshëm për kategoritë e ndryshme të punonjësve të gjykatës. - Programe trajnimi të detyrueshme për stafin e institucioneve që kryejnë funksione ndihmëse.		2017		Në proces	
2.02.a	Vlerësimi i nevojave për trajnim.	SHM	2017	5.000	Realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është realizuar përgjatë vitit 2017, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht: dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përfundim të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me

						<p>aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë);</p> <p>b) 5% e pagës për përgjegjës të sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj (5940 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13300 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë);</p> <p>f) 20% e kostos së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, (130000 lekë).</p> <p>Kosto totale për vitin 2017 është 276934 lekë.</p>
2.02.b	Vlerësimi i kapaciteteve trajnuese dhe kapaciteteve financiare.	SHM	2017	5.000	Realizuar	<p>Vlerësimi i kapaciteteve trajnuese dhe kapaciteteve financiare është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:</p> <p>a) 30% e pagës për Kancelarin e Shkollës, për 4 muaj (179011 lekë);</p> <p>b) 20% e pagës për përgjegjës finance dhe specialist finance, për 4 muaj, (171400 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për përgjegjës të Formimit Profesional, për 2 muaj (23850 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj (26590 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës të Formimit Fillestar, për 2 muaj (35167 lekë);</p> <p>f) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës të Formimit Vazhdues, për 2 muaj (35167 lekë);</p> <p>g) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (38720 lekë);</p> <p>h) 10% e 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues, (24000 lekë).</p> <p>Kosto totale për vitin 2017 është 533905 lekë.</p>
2.02.c	Zhvillimi i kurrikulës së përmirësuar dhe programeve trajnuese.	SHM	2017	5.000	Realizuar	<p>Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj (26590 lekë);</p> <p>b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (123085 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj (35167 lekë);</p> <p>d) 4 orë për çdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues, (44000 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë);</p> <p>f) 30% e dy mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, (69000). Kosto në total ka qenë 317202 lekë.</p>

2.02.d	Përmirësimi i metodave të vlerësimit dhe certifikimit të kualifikimeve profesionale gjatë trajnimit fillestar dhe atij vazhdues.	SHM	2017	10.000	Realizuar	<p>Përmirësimi i metodave të vlerësimit dhe certifikimit të kualifikimeve profesionale gjatë trajnimit fillestar dhe atij vazhdues është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë.</p> <p>Konkretisht:</p> <p>a) 5% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Fillestar, për 1 muaj (9500 lekë);</p> <p>b) 5% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 1 muaj (9500 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për përgjegjësën e Formimit Profesional, për 1 muaj (17583 lekë);</p> <p>d) 20% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit Fillestar, për 1 muaj (35166 lekë);</p> <p>e) 20% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit Vazhdues, për 1 muaj (35166 lekë);</p> <p>f) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13295 lekë);</p> <p>g) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë).</p> <p>Kosto totale për vitin 2017 është 139570 lekë.</p>
2.02.e	Zbatimi i kurrikulave të rishikuara dhe programeve të trajnimit	SHM	2017	50.000	E realizuar	<p>Zbatimi i kurrikulave të rishikuara është realizuar nga pedagogët e Shkollës në Programin e Formimit Fillestar dhe ka pasur një kosto prej 4826250 lekë. Gjithashtu me kandidatët për magjistrat janë zhvilluar edhe trajnime, si më poshtë vijon: - 25 prill 2017 "Të gjes, të kuptosh dhe citosh praktikën e GJEDNJ - Udhëzime Praktike në ndihmë të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe studentëve të Shkollës së Magjistraturës" (certifikuar 14 pjesemarres); - 9 qershor 2017 "Aftësitë e kontabilitetit për gjyqtarët dhe prokurorët në çështjet e falimentimit. (certifikuar 16 pjesemarres)"; - 1 nëntor 2017, 2 nëntor 2017, 13 nëntor 2017, 16 nëntor 2017 dhe 27 nëntor 2017 "Etika dhe Kërkimi" - kroskurikulare • "Etika e kërkimit" dhe "Metodologjia dhe dilemat e kërkimit". Etika si filozofi, si parim, si metodologji, si "vetërregullim". Listë konceptesh që lidhen me etikën dhe kërkimin. Barrierat potenciale që shoqërojnë proceset e kërkimit dhe origjina e tyre. • Metodot dhe metodologjitë përgjatë një kërkimi në respekt dhe në përbushje të etikës. Metodot si indikatorë specifikë në raport me objektin ku fokusohemi. Metoda sasiore dhe cilësore, situatë rasti, vëzhgimi, intervista, anketa, pyetësori. • Gjuha narrative dhe gjuha grafike... pesha dhe rëndësia që merr secila prej tyre. Arsyetime rreth nevojës për t'i zbatuar të dyja në një proces kërkimi. • Shkrim dhe arsyetim ligjor. (certifikuar 25 pjesemarres)"; - 11 dhjetor 2017, 13 dhjetor 2017, 19 dhjetor 2017 dhe 21 dhjetor 2017 "Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët. (certifikuar 38 pjesemarres)". Kosto për këto trajnime ka qenë 415500 lekë. Në Programin e Trajnimit Vazhdues janë realizuar një numër i madh aktivitetesh trajnuese me gjyqtarë dhe prokurorë, me fokus ligjin e BE. Po i rendisim si më poshtë: - 20 janar 2017 "Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë. (certifikuar 19 pjesemarres)"; - 23 janar 2017 "Jurisprudencë e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë." (certifikuar 13 pjesemarres); - 13 mars 2017 "Shkrim arsyetim ligjor. Arsyetimi i vendimeve gjyqësore, elementët e tij sipas dispozitave proceduriale dhe materiale. Pasojat e</p>

					<p>mosarsyetimit të vendimit." (certifikuar 24 pjesemarres); - 20-21 mars 2017 "Kudri i ri ligjor ne fushen doganore (ligji nr.102/2014 "Kodi Doganor i Republikes Shqiperise; Problematika qe përcjell gjyqësori shqiptar dhe ai i vendeve të BE në zgjidhjen e mosmarreshjeve doganore për Klasifikimin tarifor; Vlerësimin doganor dhe Borxhin doganor; Kundravajtja administrative doganore në këndvështrimin e nenit 251 -260 të Kodit të ri doganor; Çështje të jurisprudencës në kuptimin dhe zbatimin e nenit 272 të Kodit ri Doganor." (certifikuar 14 pjesemarres); - 23-24 mars 2017 "'Etika e Kërkimit" dhe "Metodologjia dhe Dilemat e Kërkimit" Metodot &amp; Metodologjitë përgjatë një kërkimi në respekt dhe në përmbushje të Etikës. Metodot si indikatorë specifik në raport me objektin ku fokusohemi. Metoda Sasiore dhe Cilësore." (certifikuar 16 pjesemarres); - 30-31 mars 2017 "Manaxhimi aktiv i çështjeve." (certifikuar 4 pjesemarres); - 26 prill 2017 "Të gjeshe, të kuptosh dhe citosh praktikën e GJEDNJ- Udhëzime Praktike në ndihmë të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe studentëve të Shkollës së Magjistraturës" (certifikuar 25 pjesemarres); - 4-5 maj 2017 "Manaxhimi aktiv i çështjeve." (certifikuar 5 pjesemarres); - 6-7 qershor 2017 "Zbatueshmëria e parimit kushtetues të së drejtës për të mos u gjykuar dy herë (ne bis in idem) në këndvështrimin e KEDNJ (neni 4 i Protokollit nr.7). Instituti juridik res iudicata, kuptimi material dhe procedural, dimensionet kushtetuese, konventore, dhe ligjore. Fenomeni i dejuridiksionalizimit, ankimet e jashtëzakonshme dhe denatyrimi juridik i tyre në ligjin procedural. Drejtësia efiçente kundrejt drejtësisë përfundimtare, dhe perspektiva e zhvillimit të legjislacionit procedural civil në këtë çështje." (certifikuar 36 pjesemarres); - 22-23 qershor 2017 "Manaxhimi aktiv i çështjeve." (certifikuar 10 pjesemarres); - 21-22 shtator 2017 "Manaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore" (certifikuar 12 pjesemarres); - 28 shtator 2017 "E drejta e konsumatorit. • Zhvillimet në legjislacionin e mbrojtjes së konsumatorëve në kuadrin e BE-së dhe çështjet më me rëndësi lidhur me praktikën e tregtisë së pandershme dhe kushtet e tilla në një kontratë; • Përkufizimet e konsumatorit dhe tregtarit, fushëveprimi i mbrojtjes së konsumatorit; • Dispozitat kryesore të Direktivës së të Drejtave të Konsumatorit (CRD) (2011/83 / BE); Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve të konsumatorëve (Direktiva 2013/11 /BE); Zgjidhja e mosmarrëveshjeve online të konsumatorëve (Rregullorja 524/2013); • Praktikën e pandershme tregtare (Direktiva 2005/29 / EC): rregullat kryesore dhe rastet praktike; Kushtet e papërshtatshme të kontratës (Direktiva 93/13 / EEC): rregullat kryesore dhe rastet praktike" (certifikuar 11 pjesemarres); - 26-27 tetor 2017 "Manaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore" (certifikuar 11 pjesemarres); - 26, 27, 28 tetor 2017 "Standardet europiane lidhur me barazinë dhe mosdiskriminimin – rëndësia e njohjes dhe zbatimit të tyre nga sistemi i drejtësisë. Terrenet e mbrojtura. Jurisprudenca e GjEDNj dhe GjED. Kudri ligjor vendas dhe praktika gjyqësore lidhur me barazinë dhe mosdiskriminimin. Kudri institucional lidhur me ceshtjet e barazisë dhe mosdiskriminimit." (certifikuar 28 pjesemarres); - 9-10 nëntor 2017 "Aksesi në drejtësi nën këndvështrimin e Konventës së Aarhusit, në lidhje me direktivat e BE-së dhe legjislacionin kombëtar në fushën e mjedisit" (certifikuar 11 pjesemarres); - 13-17 nëntor 2017 (trajnim trajnerësh) "Shkrimi gjyqësor dhe administrimi i gjykatave" (certifikuar 45 pjesemarres); - 16-17 nëntor 2017 "Manaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore" (certifikuar 11 pjesemarres); - 12 dhjetor 2017 dhe 13 dhjetor 2017 "Liria e shprehjes, drejtësia dhe media. • Standardet e parashikuara nga</p>
--	--	--	--	--	--

						KEDNJ dhe jurisprudenca e GJEDNJ-së; • Reflektimi i tyre në kontekstin shqiptar." (certifikuar 19 pjesemarres); - 13-14 dhjetor 2017 "Juridiksi i GJEDNJ-së. • Praktika gjyqësore; • Procesi paraprak i GJEDNJ-së; dorëzimi i aplikimeve në gjykatë; procedura gjyqësore; zbatimi i vendimeve të GJEDNJ-së; • Simulim i një gjyqi në GJEDNJ; • Jurisprudenca e GJEDNJ-së si burim i të drejtës. Zbatimi i drejtpërdrejtë i KEDNJ-së." (certifikuar 41 pjesemarres); - 13-14 dhjetor 2017 "Trajnim i gjyqtarëve dhe prokurorëve bazuar në materialet e programit/platformës HELP për: • Nenin 14 të KEDNJ-së. Ndalimi i diskriminimit; • Diskriminimin e komuniteteve me aftësi të kufizuara; • Diskriminimin e minoriteteve; • Diskriminimin e romëve; • Diskriminimin e komunitetit LGBTI. (certifikuar 19 pjesemarres)" Kosto totale për këto trajnime ka qenë 474,500 lekë.
2.02.g	Gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë marrin pjesë në trajnime në ERA.	SHM	2017	30.000	E përealizuar	Për vitin 2017 nuk është propozuar asnjë aktivitet që Shkolla e Magjistraturës mund të realizoj në bashkëpunim me ERA.
Aktivitetet 2.03	Transformimi gradual i Shkollës së Magjistraturës në një qendër burimore dhe pike takimi për të drejtën e Bashkimit Evropian dhe të Drejtën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ndryshimi i vendndodhjes, përshtatja e godinës dhe blerja e pajisjeve.		2017		E përealizuar	Kjo qendër pritet të ngrihet gjatë vitit 2018 e në vijim, sepse numri i vogël i pedagogëve të brendshëm në vitin 2017 e ka bërë të pamundur përmbushjen e kësaj detyre.
2.03.a	Identifikimi i nevojave për biblioteka/ baza të dhënash.	SHM	2017	5.000	Realizuar	Identifikimi i nevojave për biblioteka/baza të dhënash është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për specialistin e Bibliotekës, për 1 muaj (9500 lekë); b) 10% e pagës për përgjegjësën e Sektorit të Studimeve dhe publikimeve, për 1 muaj (11925 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13295 lekë); d) 10% e pagës për Kancelarin e Shkollës, për 1 muaj (17583 lekë); e) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Sektorin e Studimeve dhe publikimeve, për 1 muaj (14917 lekë); f) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë).  Kosto totale për vitin 2017 është 86,580 lekë.
2.03.d	Buxhete për libra dhe revista.	SHM	2017	5.000	E përealizuar	Edhe pse ka pasur buxhet për libra dhe revista nuk është realizuar dot me sukses procesi i tenderimit për blerjen e tyre.
2.03.f	Kosto për përshtatjen ambienteve.	SHM	2017	450.000	E përealizuar	Për vitin 2017 nuk ka pasur fonde për këtë aktivitet.
2.03.e re	Ndërtimi i ambienteve të reja për Shkollën e Magjistraturës, përfshirë mobilimin.	SHM	2017		E përealizuar	Për vitin 2017 nuk ka pasur fonde për këtë aktivitet.

**Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe aksesueshmërinë e tij në përputhje me standardet evropiane.**

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 3

2017		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 3	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 3
Të realizuara	10	77%
Në proces	0	0%
Të porealizuara	3	23%
<b>Totali</b>	<b>13</b>	<b>100 %</b>







Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të përmirësimit të operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe aksesueshmërinë e tij në përputhje me standardet evropiane nëpërmjet vlerave të treguesve të përgjithshëm të impaktit të Strategjisë.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Afati Kohor	Kosto e vlerësuar e produktit	Statusi i zbatimit të aktivitetit për vitin 2017	Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017
<b>Objekti 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe aksesueshmërinë e tij në përputhje me standardet evropiane.</b>						
Aktiviteti 3.01	<p>Aktiviteti 3.01 Përmirësimi i legjislacionit me qëllim përmirësimin e efikasitetit të procedurave gjyqësore në veçanti nëpërmjet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-përmirësimit të sistemit të njoftimeve;</li> <li>-sigurimit të mjeteve që parandalojnë shtyrjen e gjykimeve,</li> <li>- futjes së procedurave të përshpejtuara</li> <li>- kritereve të filtrimit</li> <li>-kërkimit të arsytimit në të njëjtën kohë me vendimin e gjykatës / me shpalljen e vendimit.</li> </ul>		2017		Realizuar	<p>Kuvendi i Shqipërisë, në seancën plenare të datës 30.03.2017 ka miratuar: 1) ligjin nr. 35/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” dhe 2) ligjin nr.38/2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996 "Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar". Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale dhe Kodin e Procedurës Civile përmirësojnë efikasitetin e procedurave gjyqësore, duke sjellë procedura më të shpejta, efikase, shkurtrim të kohëzgjatjes dhe numrit të seancave të proceseve civile dhe rritje e aksesit të qytetarëve te sistemi i drejtësisë. Ndryshimet në Kodin e Procedurës Civile kanë sjellë si risi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. përfshirjen e dispozitave për shpërblimin e drejtë, në respekt të nenit 6 të KEDNJ. Në kod u përfshi Kreu X “Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”, me qëllim adresimin e detyrimeve të shtetit shqiptar bazuar në vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Në këtë Kre u përfshi edhe dispozita mbi çështjet disiplinore që mund të gjenerohen për shkak të vonesave të konstatuara me vendim të formës së prerë, për të cilat u parashikua detyrimi i gjykatës për t’i njoftuar ato tek ILD, për veprim të mëtejshëm.</li> <li>2. Një tjetër risi e sjellë nga K.Pr. Civile lidhet me përfshirjen e dispozitave nëpërmjet të cilave synohet lehtësimi i palëve dhe gjykatës, për procedurën e thirrjes në gjyq, duke bërë të papranueshme pretendimet e tyre për pavlefshmëri të njoftimit, nëse gjykata ka respektuar vullnetin e tyre në procedurat e komunikimit për zhvillimin e gjykimit.</li> <li>3. Në kuadër të efikasitetit të dhënies së drejtësisë, ndryshimet në KPC parashikojnë vëndosjen e tarifave shtesë për palën që pa shkaqe të arsyeshme shkakton vonesa në gjykimin e çështjes. Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale synojnë mbrojtjen më të mirë të viktimave në procesin penal, parashikimi i kartës së të drejtave të të pandehurve në proceset penale si dhe parashikohen disa institute të reja të cilat e bëjnë sistemin e drejtësisë më me pak kosto dhe më eficient për palët në proces. Një nga risitë që sjellin ndryshimet e KPP për shmangien e vonesave në gjykim lidhet me parashikimin e dispozitave që detyrojnë të pandehurin të deklarojë një adresë banimi, në të cilin të kryhen të gjitha komunikimet e mëpasshme të procedimit, duke u konsideruar të njoftuara. Një tjetër risi lidhet me parashikimin e procedurës së njoftimit të të pandehurit person juridik, duke pasur parasysh problematikën e deritanishme në këtë aspekt.</li> </ol> <p>Ndryshimet në ligjin e Gjykatës Kushtetuese gjithashtu kanë sjellë një ndikim pozitiv në drejtimit të përmirësimit të efikasitetit të procedurave gjyqësore. Në këtë drejtim</p>

						ndryshimet e fundit ligjore parashikojnë afate më të arsyeshme për paraqitjen e kërkesave vecanërisht nga individët. Njëkohësisht janë përcaktuar afate më të shkurtra procedurale që lidhen me mënyrën e gjykimit nga ana e GJK.
3.01.c	Regjistrimi i Domain.	<i>Kuvendi</i>	2017			Kuvendi ka kërkuar rishikimin e këtij aktiviteti.
3.01.f	Analiza e nevojave të trajnimit.	<i>SHM</i>	2017		Realizuar	<p>Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është realizuar përgjatë vitit 2017, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht: dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përfundim të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë);</p> <p>b) 5% e pagës për përgjegjësën e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj (5940 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13300 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë);</p> <p>f) 20% e kostos së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, (130000 lekë).</p> <p>Kosto totale për vitin 2017 është 276934 lekë.</p>
3.01.g	Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.	<i>SHM</i>	2017		Realizuar	<p>Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj (26590 lekë);</p> <p>b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 1 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (17584 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj (35167 lekë);</p> <p>d) 4 orë për çdo aktivitet trajnues për ekspertët në përbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues, (16000 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë);</p> <p>f) 30% e dy mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, (69000).</p> <p>Kosto në total ka qenë 183701 lekë.</p>
3.01.h	Fushata të ndërgjegjësimit.	<i>MD</i>	2017		E përealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
Aktivitet 3.02	Krijimi i një sistemi të arsyeshëm dhe proporcional të tarifave gjyqësore për të siguruar financimin e shërbimeve të drejtësisë, si dhe garantimin e aksesit në gjykatë.		2017		Realizuar	<p>Kuvendi i Shqipërisë, në datën 2 nëntor 2017 miratoi ligjin Nr.98/2017 "Për tarifën gjyqësore në Republikën e Shqipërisë". Disa nga risitë kryesore që ligji për tarifën gjyqësore sjell janë: 1) ligji parashikon kategorizimin e tarifave gjyqësore të përgjithshme për paraqitjen e kërkesë-padisë, gjykimin në apel, gjykimin në Gjykatën e Lartë dhe gjykimin në Gjykatë Kushtetuese. 2) Për herë të parë është</p>

					parashikuar përfshirja e Këshillit të Lartë Gjyqësor në caktimin e llojeve dhe masave të tarifave gjyqësore të përgjithshme, të tarifave gjyqësore shtesë dhe të masave për llojet e tarifave gjyqësore të veçanta; 3) në caktimin e nivelit të tarifave gjyqësore organet përgjegjëse do të jenë të udhëhequra nga parimi i proporcionalitetit, progresivitetit dhe do të bazohen në natyrën e çështjes. 4) caktimi i kufijve minimalë dhe maksimum brenda të cilave do të vepronin tre organet përgjegjëse (MD, MF dhe KLGJ) në caktimin e masës së tarifave gjyqësore; 4) Risi kryesore e këtij ligji është përcaktimi i kufijve për tarifën gjyqësore të përgjithshme që do të paguhet gjatë gjykimit në apel dhe Gjykatën e Lartë. Tarifën gjyqësore të përgjithshme për ankimin në Gjykatën e Apelit dhe në Gjykatën e Lartë janë përcaktuar në kufijtë maksimalë sa gjysma e kufijve të parashikuara për gjykimin në shkallën e parë. 5) Njëpërmjet parashikimeve të nenit 9 të ligjit (rastet e përjashtimit nga pagesa e tarifave gjyqësore), synohet që të garantohet respektimi i plotë i parimit të aksesit në drejtësi.
3.02.a	Rishikimi i draftit nën dritën e konsultimit.	Kuvendi	2017	Realizuar	Projektligji për tarifën gjyqësore, i është nënshtruar një procesi të gjerë konsultimi me institucionet e fushës, ministrinë e linjës dhe grupet e interesit etj. Për këtë qëllim janë zhvilluar tryeza konsultimi gjatë të cilave institucione të ndryshme, grupe interesi por edhe gjyqtarë kanë paraqitur komentet dhe opinionet e tyre. Për të analizuar çdo koment të paraqitur për këtë projektligj, u ngrit një grup i përbashkët pune me ekspertë të nivelit të lartë që kanë hartuar draftin, përfaqësues të misionit EURALIUS, përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, përfaqësues të Ministrisë së Financave, të Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor. Të gjitha kontributet e dhëna në tryeza dhe/ose të depozituara me shkrim pranë Kuvendit të Shqipërisë me qëllim përmirësimin e përmbajtjes së këtij projektligji, u diskutuan, u ripunuan dhe u reflektuan në përmbajtjen e projektligjit.
3.02.b	Miratimi i draftit nga Parlamenti.	Kuvendi	2017	Realizuar	Kuvendi i Shqipërisë, në datën 2 nëntor 2017, miratoi ligjin Nr.98/2017 “Për tarifën gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”. Presidenti i Republikës me Dekretin nr. 10656, datë 22.11.2017, ka kthyer për rishqyrtim në Kuvend ligjin për tarifën gjyqësore. Kuvendi i Shqipërisë në seancën e plenare të datës 18 dhjetor 2017 miratoi vendimin Nr.114/2017 “Për rrëzimin e dekretit nr. 10 656, datë 22.11.2017, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 98/2017 “Për tarifën gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”.
Aktivitetet 3.03	Aktivitetet 3.03 Krijimi i një sistemi të drejtë dhe funksional të ndihmës juridike falas për individët dhe grupet në nevojë.		2017	Realizuar	Kuvendi i Shqipërisë, në datën 14 dhjetor 2017 miratoi ligjin Nr.111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. Ky ligj sjell disa risi që lidhen me: 1. Ristrukturimin e sistemit të ndihmës juridike nëpërmjet transferimit të shqyrtimit të kërkesave për ndihmë juridike detyësore nga Komisioni Shtetëror për Ndihmë Juridike tek gjykatat kompetente të cilat operojnë më pranë vendbanimit të subjekteve kërkuar. 2. Përcaktimi i qartë i kriterëve që duhet të përmbushin kërkuarët për përfitim të ndihmës juridike parësore dhe detyësore. 3. Ngritja dhe zbatimi i një skeme efikase të ndihmës juridike, e cila do të të garantojë një akses të shpejtë, të drejtë dhe të rregullt në drejtësi. 4. Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të ndihmës juridike, veçanërisht për kategoritë në nevojë në përputhje me standartet e përcaktuara në konventat e ratifikuara nga RSH. 5. Rrregullimi ligjor i procedurave të ofrimit të ndihmës juridike nga Organizatat Jofitimprurëse. 6. Përfshirja e Klinikave Ligjore pranë IAL-ve si ofruese të shërbimeve të ndihmës juridike parësore. 7. Qartësimi i kompetencave dhe i përgjegjësisë të

					<p>institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e skemës së shërbimeve të ndihmës juridike.</p> <p>8. Përcaktimi i një procedurë të detajuar të paraqitjes shqyrtimit dhe ekzekutimit të kërkesave për përjashtim nga tariffat dhe shpenzimet gjyqësore.</p> <p>Në parim ky aktivitet ka qenë në vëmendje të vazhdueshme të DHKA sa i takon rolin që ka kjo e fundit, kryesisht në përgatitjen e listave të avokateve që ofrojnë ndihmë juridike falas sipas parashikimeve në Kodin e Procedurës Penale dhe Ligjit për Ndihmën Juridike të ofruar nga shteti. Monitorimi i cilësisë dhe disiplinimi i avokatëve që nuk i përgjigjen standardeve të cilësisë së ofrimit të kësaj ndihme është pjesë e detyrave të DHKA. Me miratimin e Ligjit të Ndihmës Juridike të Garantuuar nga Shteti dhe hyrjen në fuqi në qershor 2018, DHKA do të japë kontributin e saj në zbatim të dispozitave të ligjit që parashikojnë përcaktimin e kritereve në përzgjedhjen e avokatëve që do ofrojnë ndihmë juridike, sistemin e rotacionit të përzgjedhjes së avokatëve nga kjo listë, si dhe trajnimin e këtyre avokatëve mbi drejtësinë miqësore për të miturit, të drejtat e viktimave etj.</p>
3.03.e	Miratimi i draftit nga parlamenti.	<i>Kuvendi</i>	2017	Realizuar	<p>Projektligji "Për ndihmën juridike" i është nënshtruar një procesi të gjerë konsultimi me institucionet dhe organizatat e shoqërisë civile në cdo fazë të draftimit të tij. Projektligji është diskutuar në disa tryeza konsultimi me përfaqësues të institucioneve shtetërore, të organizatave të shoqërisë civile dhe pedagogë të institucioneve të arsimit të lartë dhe gjyqtarë. Gjatë fazës së shqyrtimit të projektligjit në komision janë organizuar nën drejtimin e relatores edhe seanca dëgjimore me përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile. Drafti është përgatitur nën asistencën e vazhdueshme të ekspertëve të misionit EURALIUS. Në datën 14.12.2017 Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ligjin nr.111/2017 "Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti".</p>
3.03.f	Fushata e ndërgjegjësimit.	<i>KLJGJ, MD, Dhoma Kombëtare e Avokatisë</i>	2017	E përcaktuar	<p>KLD raporton se ky aktivitet është detyrë e KLJGJ-së e cila nuk është krijuar ende.</p>
3.03.g	Analiza e nevojave të trajnimit.	<i>SHM (për gjyqtarët), Dhoma Kombëtare e Avokatëve (avokatët)</i>	2017	Realizuar	<p>Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është realizuar përgjatë vitit 2017, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht: dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përfundim të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përbushur sipas përkrahimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë);</p> <p>b) 5% e pagës për përgjegjësën e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj (5940 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13300 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë);</p> <p>f) 20% e koston së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, (130000 lekë).</p> <p>Kosto totale për vitin 2017 është 276,934 lekë.</p> <p>Në zbatim të Kodit të Drejtësisë për të Miturit por edhe të</p>


						legjisacionit të sipërpërmendur, DHKA në bashkëpunim me HELP Programme - program i Këshillit të Europës për profesionet ligjore, ka përgatitur një kalendar trajnimi për të miturit në konflikt me ligjin dhe viktimë/dëshmitarë; Në këtë kalendar parashikohen 3 trajnime me avokatët që do të përfaqësojnë të miturit, si dhe ndjekja online e këtij moduli për një periudhë 3 mujore.
3.03.h	Krijimi i kurrikulës / trajnimit pilot.	<i>SHM (për gjyqtarët), Dhoma Kombëtare e Avokatisë (avokatët)</i>	2017		Realizuar	<p>Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përkrahimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj (26590 lekë);</p> <p>b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 1 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (17584 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj (35167 lekë);</p> <p>d) 4 orë për çdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues, (16000 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë);</p> <p>f) 30% e dy mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, (69000).</p> <p>Kosto në total ka qenë 183,701 lekë.</p> <p>Në zbatim të Kodit të Drejtësisë për të Miturit por edhe të legjisacionit të sipërpërmendur, DHKA në bashkëpunim me HELP Programme - program i Këshillit të Europës për profesionet ligjore, ka përgatitur një kalendar trajnimi për të miturit në konflikt me ligjin dhe viktimë/dëshmitarë; Në këtë kalendar parashikohen 3 trajnime me avokatët që do të përfaqësojnë të miturit, si dhe ndjekja online e këtij moduli për një periudhë 3 mujore.</p>
3.03.i	Trajnimi i gjyqtarëve dhe stafit administrativ.	<i>SHM (për gjyqtarët), Dhoma Kombëtare e Avokatisë (avokatët)</i>	2017		Realizuar	<p>Ndihma juridike është përfshirë si tematikë në Programin e Formimit Vazhdues. Shkolla e Magjistraturës ka organizuar 1 aktivitet trajnues: - 11 janar 2017 "Pozita e viktimës në proces penal dhe të drejtat e saj procedurale. Ndihma Juridike dhe rehabilitimi i viktimës. Roli i institucioneve sociale në sistemin e drejtësisë penale" (certifikuar 27 pjesëmarrës); - 18-19 maj 2017 "Mbrotjtja e viktimave, në fokusin e padisë civile në procesin penal. Të drejtat e viktimave në procesin penal. Të drejtat e të pandehurit në procesin penal dhe letra e të drejtave sipas Direktivës së BE-së. (certifikuar 38 pjesëmarrës)" Kosto e këtyre aktiviteteve trajnuese ka qenë 136,000 lekë.</p>
3.03.new	Buxheti per ndihmën juridike.	<i>(KLGJ, MD, Dhoma Kombëtare e Avokatisë) KSHNJ</i>	2017	0	Realizuar	<p>Buxheti për vitin 2017 për Ndihmën Juridike ishte <b>në total 32 000 000 Lek</b>, nga të cilat: 5 900 000 lekë buxheti për paga, shpërblime dhe të tjera, 1 100 000 lekë kontribut të sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe 25 000 000 lekë buxheti për mallra dhe shërbime, nga ku 21 000 000 lekë janë shpenzime kundrejt avokatëve për dhënien e ndihmës juridike falas.</p>
Aktivitet 3.04	Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet gjykatës dhe medias dhe sigurimi i aksesit të publikut tek informacioni në rastet e interesit publik.	<i>KLD</i>	2017		Realizuar për vitin 2017 (aktivitet në vijimësi)	<p>KLD raporton se aksesit është i garantuar (në varësi të çështjes aksesit mund të sigurohet me kërkesë ose jo).</p>
3.04.f	Krijimi dhe projektimi i faqeve të internetit, mirëmbajtja e faqeve të internetit.	<i>(KLGJ) KLD, AKSHI</i>	2017	10.000	Realizuar për vitin 2017 (aktivitet në vijimësi)	<p>Përditësimi dhe mirëmbajtja e faqes zyrtare të KLD është e vazhdueshme dhe ofron të gjithë informacionin e kërkuar nga ligji.</p>

3.04.g	Zbatimi i rregullave të reja për marrëdhëniet me median.	<i>KLGJ ose institucioni përkatës me ligj</i>	2017	15.000	E përealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së e cila nuk është krijuar ende.
--------	--	---	------	--------	---------------	--

**Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.**

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 4

2017		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 4	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 4
Të realizuara	12	52%
Në proces	3	13%
Të përealizuara	8	35%
<b>Totali</b>	<b>23</b>	<b>100 %</b>



## Përqindja e statusit të nën-aktiviteteve




Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale sipas vlerave të treguesve të përgjithshëm të impaktit të Strategjisë.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Afati Kohor	Kosto e vlerësuar e produktit	Statusi i zbatimit të aktivitetit për vitin 2017	Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017
<b>Objekti 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.</b>						
Aktivitet 4.01	Rritja e pavarësisë së brendshme dhe të jashtme të prokurorëve dhe prokurorisë (sipas standardeve evropiane) duke rishikuar kompetencat e hetimit dhe përfaqësimit të akuzës në gjykatë dhe duke promovuar kontrollin efektiv dhe ekuilibrin e këtyre kompetencave nga strukturat përgjegjëse.		2017		Në proces (aktivitet në vazhdimësi)	<p>Me hyrjen në fuqi të kuadrit të ri ligjor që normon mënyrën e organizimit dhe funksionimit të prokurorisë, nga ana e Prokurorisë së Përgjithshme u morën masat për zbatimin e kërkesave të ligjit dhe plotësimin me kuadrin nënligjor të nevojshëm në funksion të garantimit të pavarësisë së prokurorëve dhe të mirëfunksionimit të organit të prokurorisë. Është kryer dhe analiza e nevojave për trajnim.</p> <p>Aktet nënligjore të miratuara ishin rezultat i konsultimit me të gjitha prokuroritë dhe mendimit të mbledhjes së prokurorëve të Prokurorisë së Përgjithshme.</p> <p>Në këtë kuadër u miratuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udhëzimi nr.3, datë 29.12.2016, "Për shpërndarjen e çështjeve në prokurori". Në zbatim të këtij urdhri, në vitin 2017 u bë e mundur teknikisht që prokuroritë e shkallës së parë të realizonin nëpërmjet sistemit të menaxhimit të çështjeve hedhjen e shortit në formë elektronike;</li> <li>- Urdhër nr.32, datë, 31.01.2017, "Për miratimin e rregullores standarde të organizimit dhe funksionimit të Prokurorive me Juridiksion të Përgjithshëm";</li> <li>- Urdhër nr.165, datë 24.07.2017, "Për regjistrat dhe administrimin e tyre në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm".</li> </ul>

4.01.a	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	MD, PP	2017	10.000	Realizuar	<p>Aktet nënligjore të miratuara ishin rezultat i konsultimit me të gjitha prokuroritë dhe mendimit të mbledhjes së prokurorëve të Prokurorisë së Përgjithshme.</p> <p>Në këtë kuadër u miratuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udhëzimi nr.3, datë 29.12.2016, "Për shpërndarjen e çështjeve në prokurori". Në zbatim të këtij urdhri, në vitin 2017 u bë e mundur teknikisht që prokuroritë e shkallës së parë të realizonin nëpërmjet sistemit të menaxhimit të çështjeve hedhjen e shortit në formë elektronike;</li> <li>- Urdhër nr.32, datë, 31.01.2017, "Për miratimin e rregullores standarde të organizimit dhe funksionimit të Prokurorive me Juridiksion të Përgjithshëm";</li> <li>- Urdhër nr.165, datë 24.07.2017, "Për regjistrat dhe administrimin e tyre në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm".</li> </ul> <p>Nga ana tjetër, u hartuan modele të akteve të reja procedurale penale, për të ndihmuar dhe unifikuar punën e prokurorëve në zbatimin sa më të drejtë të ndryshimeve procedurale. Kosto operative (shpenzime për paga, kancelari, etj.) për këtë aktivitet llogariten afërsisht në vlerën 2,024,000 lekë.</p>
4.01.b	Analiza e nevojave për trajnim.	MD, PP	2017	10.000	Realizuar	<p>Duke qenë përpara ndryshimeve të mëdha ligjore, që kanë një impakt të ndjeshëm në punën e prokurorisë, prokuroria në analizë të nevojave për trajnim ka identifikuar zhvillimin e trajnimeve më të rëndësishme në këto drejtime: Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale: parimet, kompetenca dhe institutet e reja që përfshihen; Ndryshimet në ligjin 10 192/2009, "Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë", i ndryshuar: fusha e zbatimit, kompetenca, objekti i hetimeve dhe gjykimi sipas procedurës penale; Kodi i Drejtësisë për të Mitur: Shmangia nga ndjekja penale e të miturit në konflikt me ligjin. Përgjegjësia penale e të miturve, procedura lidhur me hetimin, ndjekjen penale, gjykimin, ekzekutimin e dënimit, rehabilitimin ose çdo mase tjetër që përfshin një të mitur në konflikt me ligjin, si dhe një të mitur viktimë dhe/ose dëshmitar të veprës penale; Trajnim i prokurorëve të shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm mbi hetimin dhe ndjekjen penale të trafikeve, terrorizmit dhe veprave penale që kalojnë në kompetencë të tyre pas ndryshimeve ligjore;</p> <p>Në nivel institucional është bashkëpunuar me projektet që asistojnë prokurorinë për zhvillimin e trajnimeve në kuadër të sa më sipër. Nga ana tjetër, në zbatim të ligjit 115/2016, prokurorët i kanë drejtuar nevojat për trajnim Shkollës së Magjistraturës.</p> <p>Kosto operative (shpenzime për paga, kancelari, etj.) për këtë aktivitet llogariten afërsisht në vlerën 506, 000 lekë.</p>
4.01.c	Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.	MD, PP	2017	10.000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
4.01.d	Fushata sensibilizuese	MD, PP	2017	10.000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
Aktivitet 4.02	Krijimi i një strukture të specializuar anti-korrupsion në nivel kombëtar, të përbërë nga policia, prokuroria dhe gjykata.		2017			
4.02.b	Hartimi i një strukture të re organizative dhe kostot përkatëse	KLGG, KLP, SPAK	2017	10,000 10,000 1,150,000	Në proces	MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim paraprak për identifikimin dhe koston financiare që do të



	Manual Rekrutimi i stafit Shpenzime operative (shpenzime për staf mbështetës).			214,285		shoqerorë ngritjen e organeve të reja të sistemit të drejtësisë.
4.02.c	Kontrollet e sigurisë për gjyqtarët, prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore.	<i>KLJGJ, KLP, SPAK</i>	2017		E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLJGJ-së, KLP dhe SPAK, të cilat nuk janë ngritur ende.
4.02.d	Analiza e nevojave të trajnimit. Sistemi elektronik funksional.	<i>SHM, KLJGJ, KLP, SPAK</i>	2017	10,000 1,000,000	Realizuar	Shkolla e Magjistratures ka raportuar se analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është realizuar përgjatë vitit 2017, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional. Konkretisht: dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përfundim të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj (5940 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13300 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë); f) 20% e koston së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, (130000 lekë). Kosto totale për vitin 2017 është 276,934 lekë.
4.02.f	Trajnimi i anëtarëve të SPAK dhe stafit administrativ. Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.	<i>SHM</i>	2017	100,000 5,000	Në proces	Për shkak të moskostonimit të organeve të Prokurorisë së Posaçme, Shkolla e Magjistraturës ka zhvilluar 4 aktivitete trajnuese për anti-korrupsionin me gjyqtarë dhe prokurorë, konkretisht: - 29-30 qershor 2017 "Krimi ekonomik. Hetimi dhe nxjerrja e pasurisë kriminale." (certifikuar 45 pjesëmarrës); - 13-14 nëntor 2017 "Integriteti i zyrtarëve të agjencive ligjzbatuese dhe lufta kundër korrupsionit. Korrupsioni i funksionarëve të lartë të drejtësisë dhe zyrtarëve të tjerë të lartë shtetërorë. • Korrupsioni si një çështje etike v si një vepër penale. • Kuadri ligjor dhe standardet ndërkombëtare; • Problemet e praktikës gjyqësore, në lidhje me hetimin dhe gjykimin e këtyre veprave penale; • Standardet e kërkuara në marrëdhëniet profesionale midis gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe gjyqtarëve/prokurorëve dhe avokatëve." (certifikuar 32 pjesëmarrës); - 20 nëntor 2017 "Parandalimi dhe goditja e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe veprave të tjera penale. • Konventat ndërkombëtare lidhur me pastrimin e produkteve të veprës penale. Vështrim i shkurtër mbi Konventën e Varshavës, Palermos e Vjenës; • Legjislacioni procedural penal mbi sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive; • Zbatimi i ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009, "Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë dhe risitë e tij"; • Prezumimi i regjistrimit të rremë të pasurive dhe veprimtarive ekonomike të personave të përfshirë në veprat penale përkatëse; •

						Kompetencat e gjykatës për shqyrtimin e veprës penale të pastrimit të parave; • Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të kimit të organizuar dhe terrorizmit nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurive dhe të ardhurave të përfituara nga aktiviteti kriminal." (certifikuar 40 pjesemarres); • 11-12 dhjetor 2017 "Veprat penale në fushën e kimit ekonomik dhe korrupsionit. • Hetimet paralele financiare kriminale për identifikimin dhe ngrirjen e produkteve ose pasurisë që rrjedh nga kjo veprimtari; • Efektet në drejtim të parandalimit të pastrimit të parave nëpërmjet dënimit të autorëve të këtyre veprave dhe konfiskimit të pasurive që rrjedhin nga veprimtaria kriminale. (certifikuar 61 pjesemarres)" Kosto totale për këto aktivitete ka qenë 391000 lekë.
Aktivitet 4.03	Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale dhe zbatimi i tyre, për ta sjellë atë në përputhje me standardet evropiane.		2017			
4.03.c	Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për amendamentet e Kodit të Procedurës Penale.	MD	2017	10.000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
4.03.d	Analiza e nevojave të trajnimit.	SHM	2017	5.000	Realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është realizuar përgjatë vitit 2017, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional. Konkretisht: dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj (5940 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13300 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë); f) 20% e koston së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, (130000 lekë). Kosto totale për vitin 2017 është 276,934 lekë.
4.03.e	Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.	SHM	2017	10.000	Realizuar	Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht: a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj (26590 lekë); b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 1 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (17584 lekë); c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj (35167 lekë); d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues,

						(80000); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë); f) 30% e dy mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, (69000). Kosto në total ka qenë 247,701 lekë.
4.03.f	Trajnimi i gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe stafit administrativ.	SHM	2017	50.000	Realizuar	Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale sollën nevojën e parashikimit të disa trajnimeve me këtë tematikë. Shkolla e Magjistraturës organizoi 10 aktivitete trajnuese, si më poshtë vijon: - 19 qershor 2017 "Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale" (certifikuar 35 pjesemarres); - 23 qershor 2017 "Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale"; - 30 qershor 2017 "Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale" (certifikuar 32 pjesemarres); - 3 korrik 2017 "Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale" (certifikuar 26 pjesemarres); - 7 korrik 2017 "Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale" (certifikuar 33 pjesemarres); - 10 korrik 2017 "Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale" (certifikuar 32 pjesemarres); - 17 korrik 2017 "Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale" (certifikuar 43 pjesemarres); - 13-14 nëntor 2017 "Gjykimi me Urdhër Penal dhe me marrëveshje si dy risi të KPP-së; Gjykimet e posaçme; Gjykimi i shkurtuar; Standardi kushtetues dhe gjykimi i drejtpërdrejtë. Analizë e vendimit nr. 4, datë 10.02.2012 i Gjykatës Kushtetuese lidhur me gjykimin e shkurtuar." (certifikuar 43 pjesemarres); - 5 dhjetor 2017 "Gjykimi me Urdhër Penal dhe me marrëveshje si dy risi të KPP-së; Gjykimet e posaçme; gjykimi i shkurtuar, standardi kushtetues dhe gjykimi i drejtpërdrejtë. Analizë e vendimit nr. 4, datë 10.02.2012 i Gjykatës Kushtetuese lidhur me gjykimin e shkurtuar" (certifikuar 36 pjesemarres); - 22 dhjetor 2017 "Gjykimi me Urdhër Penal dhe me marrëveshje si dy risi të KPP-së; Gjykimet e posaçme; gjykimi i shkurtuar, standardi kushtetues dhe gjykimi i drejtpërdrejtë. Analizë e vendimit nr. 4, datë 10.02.2012 i Gjykatës Kushtetuese lidhur me gjykimin e shkurtuar" (certifikuar 34 pjesemarres). Kosto totale e këtyre aktiviteteve ka qenë 725,000 lekë.
Aktivitetet 4.04	Përmirësimi i legjisllacionit penal në përputhje me standardet evropiane.		2017			
4.04.b	Përfundimi i amendimeve të kodit të procedurës penale dhe kodit penal.	Kuvendi	2017	10.000	Realizuar	Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar në datë 30.03.2017 ligjin nr.35/2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, "Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar" dhe ligjin nr. 36/2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar". Risetë e ndryshimeve ligjore të miratuar në Kodin e Procedurës Penale konsistojnë në: a) Garantimin e instrumenteve procedurale dhe afate të arsyeshme për zhvillimin e veprimeve hetimore, në pajtim me kompleksitetin e çështjes; b) Zhvillimin e gjykimit në mënyrë të pandërprerë; c) Rritjen e autoritetit të gjykatës në disiplinimin dhe zhvillimin normal të gjykimit penal; d) Rregullimin e gjykimeve të posaçme aktuale (gjykimi i shkurtuar dhe i drejtpërdrejtë); e) Parashikimin e mekanizmave të nevojshëm ligjorë që mundësojnë pjesëmarrjen e të pandehurit dhe/ose avokatit të tij mbrojtës në gjykim për të shmangur gjykimin në mungesë, si gjoba dhe zëvendësimi ex officio i avokatit nga gjykata; f) Përmirësimin e rregullimeve për njoftimin e palëve; g) Saktësimi i momentit kur vendimi merr formë të prerë, në përputhje me vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë;

						<p>h) Rishikimi i afatit të ankimeve, që lidhet me momentin e arsyetimit të vendimeve nga gjykata.</p> <p>i) Përmirësimin e rregullimeve në lidhje me ankimet, që do të përshpejtojnë gjykimin dhe ulin ngarkesën e gjykatës së apelit.</p> <p>j) Rishikimi i dispozitave që rregullojnë marrëdhëniet juridiksionale me jashtë.</p> <p>Ndryshimet e miratuara në Kodin Penal synojnë:</p> <p>1- Harmonizimi me ligjet e tjera që veprojnë në fushën e drejtësisë penale si dhe referimi i disa rregullime për dënimin e të miturve sipas rregullave të parashikuara në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur.</p> <p>2- Përcaktime më të qarta në dispozitat që parashikojnë aplikimin e dënimeve alternative si pezullimi të ekzekutimit të vendimit të dënimit me burgim apo të lirimit para kohe me kusht.</p> <p>3- Rregullimeve të institutit të parashkrimit të ndjekjes penale, duke pakësuar mundësinë e autorëve të veprave penale më rrezikshmëri të theksuar shoqërore për t'u shmangur ndjekjes penale nëpërmjet këtij instituti dënimit penal.</p> <p>4- Saktësimi i kuptimit dhe përmbajtjes e disa dispozitave të Kodit Penal aktual për zbatimin më të drejtë në praktikën hetimore dhe gjyqësore.</p>
4.04.c	Konsultimi për kodet.	<i>Kuvendi</i>	2017	10.000	Realizuar	<p>Procesi i hartimit dhe konsultimit të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” dhe projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar ka respektuar parimet e gjithëpërfshirjes, transparencës dhe konsultimit të gjerë midis gjithë aktorëve në këtë proces.</p> <p>Këto dy projektligje iu nënshtruan grupit think-tank dhe diskutimit publik, me pjesëmarrje të gjerë, nga radhët e profesionistëve, përfaqësuesve të institucioneve, përfaqësues të gjykatave të të gjitha niveleve, prokurorë, avokatë, përfaqësues të botës akademike, përfaqësues të shoqërisë civile etj. Dy projektligjet janë diskutuar edhe në tryeza publike të organizuara për këtë qëllim. Tryezat e konsultimit sollën një diskutim të gjerë e mjaft të dobishëm mbi ndryshimet e propozuara në Kodin e Procedurës Penale dhe Kodin Penal. Gjithashtu nga institucione si Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria e Përgjithshme, gjyqtarë, prokurorë dhe nga organizata ndërkombëtare OPDAT, si dhe organizata të shoqërisë civile kanë dërguar komente dhe sugjerime për dispozita të ndryshme të projektligjit. Pas komenteve të ardhura u konstatua nevoja për të ripunuar draftin e përcjellë, për të reflektuar komentet e sugjerimet dhe njëkohësisht për ta harmonizuar atë me legjisllacionin në fuqi. Grupi i Punës gjatë ripunimit të tyre është asistuar nga ekspertë të misionit EURALIUS dhe OPDAT.</p>
4.04.d	Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për Kodin e ri Penal.	<i>MD</i>	2017	10.000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
4.04.f	Analiza e nevojave për trajnim. Ofrimi i komenteve për kodin e ri.	<i>SHM, MD</i>	2017	5.000	Realizuar	<p>Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është realizuar përgjatë vitit 2017, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional. Konkretisht: dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmblyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të</p>

						<p>punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë);</p> <p>b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj (5940 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13300 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë);</p> <p>f) 20% e koston së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, (130000 lekë).</p> <p>Kosto totale për vitin 2017 është 276,934 lekë.</p>
4.04.g	Vendosja e kurrikulave / trajnimit pilot.	SHM	2017	20.000	Realizuar	<p>Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj (26590 lekë);</p> <p>b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 1 pedagog i brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (17584 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj (35167 lekë);</p> <p>d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (72000 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 lekë);</p> <p>f) 30% e dy mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, (69000).</p> <p>Kosto në total ka qenë 239,701 lekë.</p>
4.04.h	Trajnimi i gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe stafit administrativ.	SHM	2017	10.000	Realizuar	<p>Ndryshimet në legjislacionin penal sollën nevojën e realizimit të trajnimeve nga Shkolla e Magjistraturës që do të pasqyronin dhe analizonin këto ndryshime. Shkolla zhvilloi 12 aktivitete trajnuese me këtë qëllim, të cilët po i rendisim si vijon:</p> <p>- 2 shkurt 2017 "Krimi kibernetik. Konventa e Këshillit të Europës dhe zbatimi i saj." (certifikuar 29 pjesëmarrës); - 7-8 shkurt 2017 "Bashkëpunimi ndërkombëtar në çështjet penale"; (certifikuar 29 pjesëmarrës) - 22-23 shkurt 2017 "Organizimi dhe funksionimi i Prokurorisë. Struktura e Prokurorisë së posaçme. Reforma në drejtësinë penale" (certifikuar 36 pjesëmarrës); - 15-16 mars 2017 "Gjyqtari i seancës paraprake. Roli dhe funksionet e tij në përfundimin e hetimeve dhe gjykimin e kërkesave sipas dispozitave të KPrP." (certifikuar 42 pjesëmarrës); - 27-28 mars 2017 "Gjykimet e posaçme dhe reforma e procesit penal. Gjykimi i shkurtuar. Gjykimi i drejtpërdrejtë. Gjykimi me marrëveshje. Gjykimi me urdhër penal" (certifikuar 45 pjesëmarrës); - 13-14 prill 2017 "Gjykimi në mungesë, sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor në praninë e të pandehurit në gjykim." (certifikuar 40 pjesëmarrës); - 27 prill 2017 "Adresimi i çështjeve të trafikimit të qënieve njerëzore në ndryshimet ligjore të kryera në kuadrin e reformës në drejtësi." (certifikuar 23 pjesëmarrës); - 5-6 tetor 2017 "Gjykimi në mungesë. • Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; • Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të</p>

						Drejtave të Njeriut me fokus kryesor në praninë e të pandehurit në gjykim; • Legjislacioni shqiptar dhe probleme të praktikës gjyqësore shqiptare." (certifikuar 45 pjesëmarres); - 26-27 tetor 2017 "Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal." (certifikuar 44 pjesëmarres); - 6 nëntor 2017 (trajnim trajnerësh) "Trajnimi mbi mjetet efektive për të adresuar tejzgjatjen e proceseve gjyqësore, si dhe rishikimin e proceseve penale" (certifikuar 6 pjesëmarres); - 9-10 nëntor 2017 "Drejtësia penale për të mitur. • Standardet ndërkombëtare lidhur me parimet e drejtësisë miqësore për të miturit dhe risitë e legjislacionit shqiptar (Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur); • Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës; • Pozita procedurale e të miturit në dhe gjatë procesit penal sipas Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur; • Mbrojtja e të drejtave të të miturit dëshmitar (Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur); • Integrimi social dhe rehabilitimi i fëmijëve në konflikt me ligjin." (certifikuar 20 pjesëmarres); - 4- 5 dhjetor 2017 "I pandehuri i penduar si bashkëpunëtor i drejtësisë. • Pozicioni procedural i të pandehurit bashkëpunëtor i drejtësisë si "dëshmitar" në proces; • Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me identitet të fshehur në procedimin penal; • Vlera provuese e deklarimeve" (certifikuar 30 pjesëmarres). Kosto totale e këtyre trajnimeve ka qenë 1,057,500 lekë.
Aktivitet 4.05.	Forcimi i kapaciteteve të Prokurorisë së Përgjithshme që të realizojë në mënyrë sa më efektive procesin e dekriminalizimit siç përcaktohet në ligj.		2017		Në proces	Në vitin 2017 ligji për buxhetin nuk parashikoi shtesë të numrit të punonjësve për prokurorinë. Megjithatë, që prej marsit 2016, brenda numrit të punonjësve është ngritur dhe funksionon sektori i verifikimit të integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike.
4.05.b	Punësimi i 2 prokurorëve dhe i 2 nëpunësve civilë.	PP	2017	59.649	E parealizuar	Në vitin 2017 ligji për buxhetin nuk parashikoi shtesë të numrit të punonjësve për prokurorinë.
4.05.c	Hartimi i kurrikulave dhe trajnim i stafit.	PP	2017	30.000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
4.05.d	Sigurimi i pajisjeve.	PP	2017	35.000	Realizuar në 2016	Punonjësve u janë siguruar pajisjet e nevojshme të zyrës. U krijua sistemi DEKRIM në vlerën 5,100,000 lekë.
Aktivitet 4.06	Mbështetje për strategjinë e përgjithshme anti-korrupsion brenda Ministrisë dhe sistemit të drejtësisë për të arritur tek një nivel i performancës organizative në përputhje me standardet europiane.		2017		Në proces	MD ka qenë e angazhuar për zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit dhe ka raportuar rregullisht për zbatimin e saj. Ndërkohë që bazuar në Vendimin Nr. 506, datë 13.09.2017 "Për Përcaktimin e Fushës së Përgjegjësisë Shtetërore të Ministrisë së Drejtësisë", si dhe në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 5, të ligjit nr. 90/2012, "Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore", me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave vendosi që Ministria e Drejtësisë, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi, ka rolin e <b>Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit</b> , i cili do të bashkërendojë punën për hartimin e politikave dhe përgatitjen e akteve ligjore e nënligjore për parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit, si dhe ushtron çdo përgjegjësi tjetër shtetërore që i ngarkohet me ligj ose akte të Këshillit të Ministrave.
4.06.e re1	Analiza e nevojave për trajnim.	MD	2017	10.000	Në proces	Pas vlerësimit të bërë në zbatim dhe të strukturës së re të MD, është bërë një analizë në lidhje me nevojat për trajnim të stafit.
4.06.e re3	Trajnim i stafit.	MD	2017	15.000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.

**Objekтиви 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.**

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 5

2017		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 5	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 5
Të realizuara	2	7%
Në proces	8	26.5%
Të porealizuara	20	66.5%
<b>Totali</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>





Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të përmirësimit të funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar nëpërmjet vlerave të treguesve të përgjithshëm të impaktit të Strategjisë.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Afati Kohor	Kosto e vlerësuar e produktit	Statusi i zbatimit të aktivitetit për vitin 2017	Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017
<b>Objekti 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.</b>						
Aktivitet 5.01	Krijimi i një platforme të TI për funksionimin e sistemeve elektronike të gjyqësorit.	KLJG	2017		Në proces	EURALIUS, përveç asistencës që i ka dhënë MD-së për mirëmbajtjen e sistemit aktual ICMIS, ka filluar punën gjithashtu për hartimin e specifikimeve teknike për sistemin e ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Fillimisht do të fillohet me një projekt pilot i cili do të përfshijë specifikimet e komponentëve kryesorë të softwareve.  MD ka krijuar një grup pune me përfaqësues edhe nga EURALIUS dhe JFA me qëllim analizën ligjore, gjendjen aktuale dhe diskutimin e konceptit mbi strukturat TI për gjyqësorin dhe prokurorinë në RSH. Ky proces do të çojë në hartimin e VKM për këto struktura, sikurse e kërkon parashikimi kushtetues dhe ai ligjor.
5.01.a	Krijimi i një qendre të përpunimit të të dhënave.	<i>(Institucioni për t'u caktuar nga KM)</i>	2017	1.000.000	Në proces	MD ka krijuar një grup pune me përfaqësues edhe nga EURALIUS dhe JFA me qëllim analizën ligjore, gjendjen aktuale dhe diskutimin e konceptit mbi strukturat TI për gjyqësorin dhe prokurorinë në RSH. Ky proces do të çojë në hartimin e VKM për këto struktura, sikurse e kërkon parashikimi kushtetues dhe ai ligjor.
5.01.b	Krijimi i rrjetit të një zone të gjerë të gjyqësorit (JustNET) (kosto operacionale). Krijimi i rrjetit të një zone të gjerë të gjyqësorit (JustNET).	<i>(Institucioni për t'u caktuar nga KM)</i>	2017	100,000 400,000	E përfunduar	Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Kuvendin e Shqipërisë, me asistencën e ekspertëve të organizatave ndërkombëtare (EURALIUS, OPDAT dhe USAID), kanë kryer një vlerësim paraprak për identifikimin dhe përlogaritjen e kostove financiare që do të shoqërojnë ngritjen e organeve të reja të sistemit të drejtësisë.
5.01.c	Sigurimi i pajisjeve të TI për përdoruesit fundorë (Just-net).	<i>(Institucioni për t'u caktuar nga KM)</i>	2017	200.000	E përfunduar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
5.01.d	Sigurimi i mirëmbajtjes së qendrës së të dhënave.	<i>(Institucioni për t'u caktuar nga KM)</i>	2017	100.000	E përfunduar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017. Ky nën-aktivitet është në varësi të nën-aktiviteteve 5.01.a, 5.01.b dhe 5.01.c.
Aktivitet 5.02	Përmirësimi i operacioneve të TI dhe shërbimeve mbështetëse për sistemet elektronike në gjyqësor (Krijimi i operacioneve të centralizuara TI dhe qendrës mbështetëse (ITOSC) që mbulojnë		2017		E përfunduar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017 pasi organet e reja KLJG, KLP, ILD nuk janë krijuar ende.



	sistemet e TI të gjykatave, KLGJ, KLP, HIC, dhe Këshillit të Emërimeve).					
5.02.a	Sigurimi i burimeve njerëzore.	(Institucioni për t'u caktuar nga KM)	2017	67.676	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
5.02.b	Sigurimi i mjedisit të punës (zyrë, pajisje hardware dhe software të TI për qendrën e kontrollit).	(Institucioni për t'u caktuar nga KM)	2017	100.000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
5.02.c	Trajnimi fillestar i personelit për sistemet elektronike (hartimi i kurrikulave dhe trajnim) Trajnimi vazhdues i personelit për sistemet elektronike.	(Institucioni për t'u caktuar nga KM)	2017	15,000 15,000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
Aktivitet 5.03	Vendosja e sistemit të menaxhimit të çështjeve të gjykatave (ICMIS), në efikasitet të plotë.		2017		Realizuar	Gjatë vitit 2017 është përmirësuar aplikacioni i sistemit elektronik të instaluar në Gjykatat e Rretheve, Apelit si dhe në Gjykatat Administrative. Kjo është realizuar nëpërmjet dy kontratave të mirëmbajtjes dhe zhvillimit, të lidhura nga Ministria e Drejtësisë. Për 30 Gjykatat e Shkallës së Parë dhe të Apelit, shërbimet e realizuar gjatë vitit 2017 kanë qenë në vlerën 17,705,241 lekë me TVSH, si dhe shërbimet e mirëmbajtjes dhe zhvillimit për 7 Gjykatat Administrative janë realizuar në vlerën 5,954,592 lekë me TVSH.
5.03.a	Specifikimi dhe projektimi funksional.	KLJG	2017	50.000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
5.03.b	Prokurimi i ICMIS dhe instalimi.	KLJG	2017	0	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
5.03.d	Migrimi i të dhënave nga sistemi aktual i menaxhimit të çështjeve të ICMIS.	KLJG	2017	0	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
5.03.f	Arritja e marrëveshjes së mirëmbajtjes për pajisjet e ICMIS (20% e vlerës së software).	KLJG	2017		E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
Aktivitet 5.04	Aktivitet 5.04 Rritja e funksionalitetit të sistemit të menaxhimit të çështjeve të shërbimit të prokurorisë (CAMS) dhe përshtatja e tij me ndryshimet organizative të institucionit.		2017		Në proces	Sistemi CAMS ka ende nevojë për përmirësim.
5.04.a	Kryerja e përmirësimeve në sistemin CAMS.	PP	2017	300.000	Realizuar	Gjatë vitit 2017 në sistemin CAMS janë bërë: Shpërdarja e çështjeve me short, e cila është venë në funksion që nga Janar 2017. Është përfunduar moduli i Prokurorisë të Apeleve. Moduli i Prokurorisë së Përgjithshme, ka përfunduar dhe është në fazë testimi. Ka përfunduar një pjesë e modulit të statistikave. Është përfunduar implementimi i ndërlidhjes së 4 databazave shtetërore. Projekti financohet nga BE.

5.04.b	Trajnimi i stafit.	<i>PP</i>	2017	10.000	E perealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
Aktivitet 5.05	Rritja e efikasitetit të procesimit të rasteve të Ndihmës Juridike Reciproke (NJR).		2017			
5.05.a+b	Krijimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve për procesimin e çështjeve MLA me MeD (në vazhdim)/ Përfshirja e Prokurorisë së Përgjithshme në sistemin e mësipërm të menaxhimit të çështjeve. Costo përfshin 80,000 euro të financuara nga projekti LURIS	<i>MD, PP</i>	2017		E perealizuar	MD nuk ka zhvillime në lidhje me Projektin LURIS. PP nuk ka pasur zhvillime për vitin 2017.
5.05.c	Rritja e stafit me 3-5 të punësuar në MD.	<i>MD</i>	2017	36.000	E perealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
5.05.d	Punësimi i stafit shtesë në PP.	<i>PP</i>	2017	36.000	E perealizuar	Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
5.05.e	Sigurimi i pajisjeve (skanera, printera, dhe fotokopje) në MD dhe PP.	<i>MD, PP</i>	2017	50.000	E perealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017. Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
5.05.e re	Përmirësimi i përvitshëm.	<i>MD, PP</i>	2017	16.000	E perealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017. Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
Aktivitet 5.07	Përmirësimi i informacionit statistikor të dhënë nga sistemet e menaxhimit të çështjeve të gjykatave (krijimi i një shërbimi të integruar statistikor si një zgjidhje e përkohshme deri sa ICMIS të bëhet funksional).		2017			
5.07.a	Projektimi i nivelit të lartë dhe prova e konceptit.	<i>KLJG</i>	2017	10.000	E perealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLJG-së e cila nuk është krijuar ende.
5.07.b	Projektimi, zhvillimi dhe zbatimi i sistemit të prodhimit	<i>(KLJG)</i>	2017	100.000	E perealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLJG-së e cila nuk është krijuar ende.
Aktivitet 5.08	Krijimi i sistemit elektronik të publikimit të Qendrës së Publikimeve Zyrtare.		2017			
5.08.a	Përgatitja e një sistemi të integruar për publikimin e ligjeve të konsoliduara dhe akteve nënligjore të përmbledhjeve të	<i>QPZ</i>	2017	160.000	Në proces	U realizuan hartimi i termave të referencës dhe me asistencën e një eksperti të ELI (European Legislation Identifier) të Bashkimit Europian. Përmirësimi i sistemit ekzistues duke shtuar aktet e përditësuara, të gjithë serinë e kodeve të përditësuara dhe disa përmbledhëse legjislativi

	legjislaconit sipas fushave.					në fusha të ndryshme të së drejtës. Për vitin 2018 ky projekt do të realizohet nga AKSHI dhe do të jetë institucioni përgjegjës për realizimin e këtij sistemi të integruar për publikimin e ligjeve të konsoliduara.
5.08.b	Popullimi i sistemit me aktet ekzistuese.	<i>QPZ</i>	2017	100.000	Në proces	Për vitin 2017 ka vijuar popullimi i sistemit aktual me aktet ekzistuese.
5.08.c	Publikimi i vendimeve gjyqësore.	<i>QPZ</i>	2017	100.000	Në proces	Për vitin 2017 ka vijuar publikimi i vendimeve gjyqësore në sistemin aktual.
Aktivitet 5.09	Rritja e efikasitetit të funksionimit të përmbauesve në përputhje me standardet moderne europiane.		2017			
5.09.b	Përmirësimi i ndërlidhjeve ndërmjet ALBIS dhe sistemeve të tjera elektronike të gjyqësorit.	<i>MD, Përmbauesi</i>	2017	0	Në proces	Gjatë vitit 2017, Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Përmbaues Shtetëror dhe Dhomën Kombëtare të Përmbauesit Gjyqësor Privat kanë hartuar projektin e titulluar "Ri-konceptimi, përmirësimi dhe mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit elektronik të çështjeve të përmbauesit "ALBIS". Sistemi i ri ka për qëllim: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rritjen pa limit të numrit të përdoruesve, në varësi të numrit të përmbauesve gjyqësor</li> <li>• Rritjen e efikasitetit të shërbimit përmbaues</li> <li>• Korrektësinë</li> <li>• Trasparençën</li> <li>• Monitorimin në kohë reale nga ana e Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të autorizuar prej saj. <i>Kosto e këtij projekti për elementet Hardware dhe Software është 67,080,000 lekë me TVSH.</i></li> </ul> Gjatë 2017 është prokuruar përmirësimi i sistemit ALBIS. Është kryer ndërlidhja e sistemit ALBIS me sistemin SIAPI të përmbauesve gjyqësorë privatë për t'i ofruar atyre lehtësi në përdorim. Gjatë 2018 do të përshtatet baza ligjore e sistemit ALBIS për ta venë atë në përdorim pa vonesë nga përmbauesit shtetërorë dhe ata privatë.
Aktivitet 5.11	Përmirësimi i funksionimit të sistemit të vuajtjes së dënimit duke siguruar sistemet e nevojshme të teknologjisë deri brenda vitit 2020.		2017			
5.11.c	Projektimi i bazave të të dhënave (sistemi i Cards) ndërmjet IEPVe dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve.	<i>MD</i>	2017	1.250.000	E përcaktuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
Aktivitet 5.12	Përmirësimi i kushteve të punës sipas standardeve moderne të PP dhe zyrave të prokurorive në qytete.		2017			
5.12.0	Realizimi i vlerësimit të nevojave (me prioritet) dhe i studimit të fizibilitet si dhe kostim për rindërtim/ndërtim të	<i>PP</i>	2017	30.000	E përcaktuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.


	godinave të reja.					
Aktivitet 5.13	Aktivitet 5.13 Përmirësimi i kushteve të punës sipas standardeve moderne të gjykatave (nëpërmjet ndërtimit të godinave të reja për gjykatat më poshtë:	ZABGJ	2017			
5.13.0	Realizimi i vlerësimit të nevojave (me prioritizim) dhe i studimit të fizibilitet si dhe kostim për rindërtim/ndërtim të godinave të reja.	(KLGJ) ZABGJ	2017	50.000	E perealizuar	Studime fizibiliteti për gjykatat nuk janë bërë, pasi kjo lidhet me miratimin e hartës së re gjyqësore. Investimet në këtë drejtim përpara ndryshimeve që lidhen me riorganizimin e gjykatave, do të rezultojnë joeficiente. Me miratimin e hartës së re gjyqësore, saktësimin e numrit të gjykatave dhe aktivitetit që do të përmbushin, do të përcaktohen nevojat, do të kryhen studimet përkatëse dhe më pas investimet për realizimin e tyre.
5.13.e re	Permirësimi i infrastrukurës ndërtimore në gjykata.	(KLGJ) ZABGJ	2017		Në proces	Rikonstruksioni i plotë i godinës së Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë ka filluar në vitin 2016 dhe pritet të përfundojë në vitin 2018 (4 M-parë). Ky investim do të garantojë kushte optimale pune për stafin; numrin e nevojshëm të sallave të gjyqit për zhvillimin e proceseve gjyqësore; përmbushjen e standardeve të munguara për shërbimin e publikut dhe aksesueshmërinë e PAK etj. Vlera e plotë e investimit është rreth 106 milion lekë. Për vitin 2016 është likuaduar një vlerë prej 32 milion lekë; ndërsa <b>për vitin 2017</b> kjo vlerë është rreth <b>48 milion lekë</b> . Investimi është në proces. Për vitin 2018 është alokuar fondi i nevojshëm për mbylljen e investimit, në vlerë rreth 26 milion lekë.
Aktivitet 5.14	Ngritja e efektivitetit të hetimeve në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe rritja e efektivitetit dhe decentralizimit të përgjimeve		2017			
5.14.c	Hartimi i specifikimeve teknike për pajisjen e përgjimit Blerja e pajisjeve të nevojshme (një njësi qendrore për SPAK) Mirëmbajtja e pajisjes.	PP	2017	30,000 0	Në proces	Është realizuar referuar detyrimeve të Prokurorisë së Përgjithshme, në vitin 2016 është lidhur kontrata e blerjes me këste të pajisjes së përgjimit. Në kushtet e blerjes parashikohet edhe mirëmbajtja për dy vitet e para të përdorimit dhe trajnimit i punonjësve. Kosto e përballuar nga buxheti në vitin 2017 është 50,000,000 lekë.  MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim paraprak për identifikimin dhe koston financiare që do të shoqërojë ngritjen e këtij institucioni.  Sa i përket pajisjes së përgjimeve për SPAK, do të jetë vet ky autoritet, që do të vendos. SPAK nuk është krijuar ende.

5.14.d	Ndërtimi i kapaciteteve.	PP	2017	20.000	E realizuar për vitin 2017 (aktivitetet në vazhdimësi)	<p>Prokurorë dhe oficerë të policisë gjyqësore kanë marrë pjesë në një konferencë të zhvilluar për teknikat dhe teknologjitë e fundit në fushën e përgjimeve.</p> <p>Kosto e aktivitetit u përballua nga donatorë dhe buxheti i prokurorisë. Kosto e buxhetit për aktivitetin (shpenzime për dieta) për vitin 2017 është 820 \$.</p> <p>Pas shkëmbimit të eksperiencave, është analizuar dhe evidentuar nevoja për trajnime lidhur me zgjerimin e kapaciteteve për përgjimin aktiv.</p> <p>Prokuroria në bashkëpunim me projektet që e asistojnë kanë planifikuar trajnime në fillim të vitit 2018, lidhur me këtë fushë.</p>
--------	--------------------------	----	------	--------	--	---

### Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.

#### Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 6

2017		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 6	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 6
Të realizuara	10	59%
Në proces	2	12%
Të parealizuara	5	29%
<b>Totali</b>	<b>17</b>	<b>100 %</b>



### Përqindja e statusit të nën-aktiviteteve




Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të rritjes së mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit nëpërmjet vlerave të treguesve të përgjithshëm të impaktit të Strategjisë.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Afati Kohor	Kosto e vlerësuar e produktit	Statusi i zbatimit të aktivitetit për vitin 2017	Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017
<b>Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.</b>						
Aktivitet 6.01	Rritja e mundësisë për punësimin e të burgosurve dhe ofrimin e programeve të edukimit / programeve të aftësive jetësore sipas standardeve evropiane të praktikave më të mira.		2017			
6.01.d	Ofrimi i kurseve në aftësitë bazë dhe ato teknike.	MD, DPB	2017	10.000	Realizuar	Në zbatim të Memorandunit të Bashkëpunimit midis Ministrisë së Drejtësisë dhe ish Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe institucionet në varësi kanë bashkëpunuar me Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional për zhvillimin e procesit të formimit profesional në IEVP. Në zbatim të kësaj marrëveshje, procesi i formimit profesional është zhvilluar, mbështetur në kërkesat e të burgosurve, hapësirat fizike dhe bazën materiale që disponojnë disa institucione, si dhe llojet e kurseve profesionale që ofrohen nga DRFP. Si rezultat, gjatë vitit 2017 kurset profesionale të ofruara janë frekuentuar çdo muaj mesatarisht nga 377 të burgosur. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka hartuar një projekt VKM e cila i është përcjellë Ministrisë së Drejtësisë për procedurat në vijim, për shpërblimin e punës së të burgosurve. Projekt VKM-ja “Për nxitjen e punësimit dhe shpërblimin për punën e të dënuarve dhe të paraburgosurve” do të krijojë mundësi për lidhje produktive me tregun e punës dhe punëdhënësit, si dhe një shpërblim të drejtë për punën e kryer, për t’iu dhënë të

						burgosurve mundësi më të mira të zhvillimit të aftësive të tyre, të cilat përputhen me këtë treg. Organikat e punës për të paraburgosurit dhe të dënuarit për vitin 2017 kanë pasur një numër prej 648 personash të punësuar: të paraburgosur 162 dhe të dënuar 486.
6.01.e	Ofrimi i programeve edukuese kundër recidivizmit.	MD, DPB	2017	10.000	Në proces	Programet edukuese kundër recidivizmit do të rishikohen gjatë vitit 2018 në kuadër të implementimit të instrumentit të vlerësimit të riskut. Me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm Nr. 384/1 datë 09.06.2017 u miratua Instrumenti i Vlerësimit të Riskut për të burgosurit. Në bashkëpunim me ekspertët anglezë të projektit të binjakëzimit për reformën në sistemin e burgjeve është hartuar një format për menaxhimin e riskut të personave me liri të kufizuar. Ky instrument është rishikuar dhe përmirësuar në kuadër të programit European Union Horizontal Facility që po zbatohet nga Këshilli i Evropës në sistemin e burgjeve. Procesi i vlerësimit të riskut të burgosurve do të jetë bazë për një sistem korrektues bazuar në rrezikun që paraqesin të burgosurit. Kjo do të lehtësojë menaxhimin e sigurisë, përdorimin me efikasitet të burimeve dhe administrimin e përgjithshëm të institucioneve. Gjithashtu, ky instrument do të përdoret për pilotimin e vlerësimit të riskut për arratisje të burgosurve dhe shkaktimin të dëmit të rëndë ndaj të tjerëve, mbështetur në treguesit specifik të faktorëve/nevojave individuale kriminogjenë të riskut. Trajnimi i stafit për zbatimin në praktikë të këtij instrumenti në punën e përditshme do të planifikohet në vitin 2018.
6.01.f	Ofrimi i programeve edukuese kundër përdorimit të drogave.	MD, DPB	2017	20.000	Realizuar	Programet edukuese kundër përdorimit të drogave është pjesë e programeve rehabilituese për personat me liri të kufizuar, të cilët kanë qenë përdorues të lëndëve narkotike në jetën e lirë. Afërsisht në 1 muaj janë përfshirë rreth 140 të burgosur në këto programe.
6.01.g	Ofrimi i programeve të tjera edukative.	MD, DPB	2017	20.000	Realizuar	Gjatë vitit 2017 procesi mësimor formal u zhvillua në 8 institucione: I EVP Vlorë, Lezhë, Korçë, Rrogozhinë, Kavajë, Fushë-Krujë, Korçë dhe Peqin. Numri i personave që kanë përfunduar vitin akademik 2016-2017 në I EVP është 320, prej të cilëve 15 janë të mitur. Aplikimi dhe hapja e sistemit 9-vjeçar mësimor është bërë e mundur në saj të marrëveshjes së bashkëpunimit të lidhur midis Ministrisë së Arsimit e Sportit dhe Ministrisë së Drejtësisë. Numri i aktiviteteve rehabilituese të organizuara mesatarisht në muaj gjatë 2017 me të dënuarit/të paraburgosurit në I EVP është 431, krahasuar me 420 të organizuara gjatë vitit 2016. Numri mesatar i të burgosurve që ndoqën gjatë muajit aktivitetet kulturore e sportive në institucion është 3,645 ose 189 persona më shumë se viti 2016. Gjatë vitit 2017 në I EVP janë zhvilluar nga Sektorët e Kujdesit Social mesatarisht 207 tema sociale në muaj krahasuar me 182 në vitin 2016, ku kanë marrë pjesë mesatarisht 2,832 të burgosur/muaj.
Aktivitet 6.02	Reduktimi i mbipopullimit në burgje dhe paraburgim sipas standardeve evropiane.		2017		Realizuar	Për periudhën janar-dhjetor 2017 janë trajtuar mesatarisht 5,466 të burgosur në të gjitha I EVP, prej të cilëve 2,873 të dënuar dhe 2,593 të paraburgosur. Mbipopullimi ka qenë mesatarisht 4%. Muajt e parë të vitit shënojnë numrin më të ulët të mbipopullimit në I EVP, si rrjedhojë e aplikimit të ligjit të amnistisë. Krahasuar me vitin 2016 mbipopullimi në I EVP është ulur me 5%. Projekti i Qendrës së Re të Paraburgimit dhe Burgut Shkodër është realizuar në kuadër të programimit IPA 2011 me vlerë ndërtimi 14,37 milion Euro. Punimet për këtë projekt kanë filluar më 15 prill 2013 dhe kanë përfunduar në 15 prill 2016. Kontrata e punimeve është lidhur midis Delegacionit Evropian të Shqipërisë dhe Kontraktorit J.V."C.G.F.Construzioni Generali S.P.A. & Alba Konstruksion Sh.p.k. Kapaciteti i këtij objekti është 600 të burgosur dhe 180 të paraburgosur. Në fund të muajit shkurt 2018 pritet vënia në shfrytëzim të plotë të objektit të ri Shkodër dhe inagurimi i objektit.

6.02.e re	Blerja e 30 makinave ambulancë.	MD, DPB	2017		E perealizuar	Për vitin 2017 nuk u miratuan fonde për blerje ambulance për sistemin e burgjeve. Nga Qeveria Italiane u dhuruan gjatë këtij viti 2 ambulanca, njëra prej të cilave u vu në dispozicion të Institutit të Veçantë Shëndetësor të Burgosurve dhe tjetra kaloi në dispozicion të burgut të ri Shkodër.
Aktivitet 6.03	Garantimi i mbrojtjes së të drejtave themelore të ndaluarve me probleme të shëndetit mendor.		2017			
6.03.b	Ndërtimi i një ndërtese të re të përshtatshme për trajtimin e të ndaluarve me probleme të shëndetit mendor.	MD	2017		Në proces	Duke marrë në konsideratë rekomandimet e Komitetit Evropian të Parandalimit të Torturës dhe detyrimet e Qeverisë Shqiptare në kuadër të Integritimit Evropian, ish Ministria e Integritimit, Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve hartuan një projekt fishë për azhurnimin e projekt zbatimit për ndërtimin e një spitali të ri për të sëmurët mendor me vendim gjykate “mjekim i detyruar”, sipas standardeve evropiane, të hartuar nga DPB në dhjetor të vitit 2016, me një fond nga buxheti i shtetit prej 40,000,000 lekë me tvsh. Në kuadër të raundit të 18-të të WBIF-it (Western Balkans Investment Framework), ish Ministria e Integritimit me datë 11.09.2017, dorëzoi projektin dhe aplikoi për një grant për rishikimin e projektit dhe më tej investimin e tij. Pas vlerësimit të projekteve në Raundin e XVIII-të nga WBIF konfirmojnë se: projekti “Institut i të sëmurëve mendorë të dënuar me vendim gjykate, Mëzez, Tiranë”, nuk është mbështetur financiarisht nga asistenca teknike e WBIF. Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës (CEB), si një ndër institucionet financiare ndërkombëtare që janë pjesë e WBIF, ofron mbështetje financiare në formë kredie. Përfaqësuesi i Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës (CEB), propozon që: nëse WBIF nuk siguron grantin e kërkuar prej 260 mijë EUR për projekt fishën për Asistencë Teknike: “Përmirësim i projektit të zbatimit dhe analiza e kostos për: Institutin e të sëmurëve mendorë të dënuar me vendim gjykate”, Banka (CEB) është gati (propozuar pas raundit paraprak të WBIF), për të vlerësuar mundësinë e mbështetjes së projektit me fondet e veta të mirëbesimit dhe për të shqyrtuar financimin e projektit të zbatimit përmes një Kredie prej 9-10 milionë euro dhe një grant prej 1 milion euro. Nëse mbështetja financiare kredi miratohet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës (CEB), Ministria e Drejtësisë nëpërmjet NIPAC mund të aplikojnë për një financim dypalësh të WBIF ose grant të investimeve nga IPA në shumën prej 2-3 milionë euro për të përmbushur strukturën totale të parashikuar të financimit prej 12,900,000 euro.
6.03.c	Promovimi i bashkëpunimit ndër-institucional për trajtimin e kësaj kategorie.	MD	2017	5.000	Realizuar	Ka vijuar bashkëpunimi ndër-institucional për trajtimin e kësaj kategorie përgjatë vitit 2017, si me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe me MD.
6.03.d	Bashkëpunimi me OJF që ndajnë praktikën e mira dhe të suksesshme për trajtimin e kësaj kategorie në përputhje me standardet evropiane.	MD, DPB	2017	5.000	Realizuar	Gjatë vitit 2017, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka lidhur 16 marrëveshje bashkëpunimi me organizata jo qeveritare që zbatojnë projektet në sistemin e burgjeve. Fusha e bashkëpunimit me organizatat jo qeveritare ka qenë dhe përmirësimi i praktikave të trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor që mbahen në burgje. Gjithashtu, janë zhvilluar sesione trajnimi dhe seminare me staf multidisiplinar të sistemit të burgjeve për këtë qëllim. Në bashkëpunim me Komitetin Shqiptar të Helsinkit janë hartuar udhëzues dhe protokolle për trajtimin e kësaj kategorie, të cilat janë venë në zbatim në të gjitha institucionet, si dhe është kryer trajnimi i stafit në lidhje me zbatimin e protokolleve. Është hartuar udhëzues mbi evidentimin e rasteve me probleme të shëndetit mendor dhe parandalimin e tentativave suicidale dhe dërguar në të gjitha IEVP-të.



Aktivitet 6.05	Përmirësimi i nivelit të burimeve njerëzore të alokuara për rehabilitimin e të burgosurve.		2017		Në proces	Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve është në fazën e riorganizimit dhe reformës strukturore të funksionimit të sistemit të burgjeve. Fokus kryesor në reformën organizative dhe strukturore ka përmirësimi i nivelit të burimeve njerëzore dhe rritja e profesionalizmit të stafit, duke synuar forcimin e sigurisë në burgje dhe rehabilitimin social të burgosurve.
6.05.a	Ndryshimi i skemës së pagave për stafin e ri mjeksor.	MD	2017		E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
6.05.c	Programet e trajnimit për stafin e ri civil.	DPB	2017		Realizuar	Spektori i Trajnimeve në DPB ka zhvilluar trajnime bazë për stafin e zgjedhur rishtas. Programet e trajnimit janë hartuar në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtarë dhe vendas. Gjatë vitit 2017, Spektori i Trajnimeve ka përmirësuar fondin e botimeve dhe të kurrikulave me këto manuale: manual për stafin e burgjeve që punon me të mitur, manual për shëndetin mendor në burgje, manual për rritjen e aftësive komunikuese, si dhe hartimin e udhëzuesve administrativ për punën e përditshme në burgje. Për vitin 2017 janë trajnuar 30 punonjës të rinj të stafit civil në burgje.
Aktivitet 6.06	Forcimi dhe përmirësimi i shërbimit të provës sipas standardeve moderne evropiane.		2017		Në proces	Gjatë vitit 2017, Këshilli i Ministrave ka bërë tërheqjen e projektligjit të Shërbimit të Provës i paraqitur gjatë vitit 2016. Pritet që gjatë këtij viti ky ligj të rikthehet përsëri në Kuvend për tu miratuar. Gjatë vitit 2017, janë realizuar një sërë trajnimesh për stafin e Shërbimit të Provës në kuadër të rritjes së kapaciteteve profesionale. Ndër të cilët mund të përmendim, trajnim në mbështetje të OSBE dhe UNICEF me temë: "Trajnim i avancuar për punonjësit e Shërbimit të Provës mbi vlerësimin psikologjik të të dënuarve me shërbim prove" të organizuar më datë 18 Korrik 2017, ku morën pjesë rreth 50 punonjës të Shërbimit të Provës. Në datat 4 dhe 5 dhjetor nga OSBE dhe Shkolla e Magjistraturës është zhvilluar një sesion trajnues me temë: Roli i alternativave të dënimit me burgim dhe shërbimi i provës. Risetë e Kodit penal lidhur me alternativat e dënimit me burgim. Ligji për Shërbimin e Provës dhe dispozitat procedurale penale. Lirimi me kusht si një nga alternativat e dënimit me burgim. Praktika Gjyqësore, Marrëdhëniet e Shërbimit të Provës me Prokurorinë.
6.06.a	Rritja e nr të të punësuarve dhe llojshmërisë së aftësive në shërbimin e provës.	MD, Shërbimi i Provës	2017		Realizuar	Në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit me nr. 55, dt.20.04.2017 "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Shërbimit të Provës", institucionit i janë shtuar në total 14 punonjës të renditur sipas pozicioneve: 12 specialist, 1 inspektor dhe 1 sanitare.
6.06.b	Zgjerimi i përdorimit të sistemit të monitorimit.	MD, Shërbimi i Provës	2017		E parealizuar	Gjatë vitit 2017 është hasur vështirësi në sistemin e monitorimit të të dënuarve, të cilët janë vendosur nën mbikëqyrje elektronike. Kjo gjë ka ardhur si pasojë e mosfunksionimit normal të pajisjeve të gjurmimit, fakt për të cilin është venë në dijeni dhe Ministria e Drejtësisë.
6.06.c	Ndërtimi i zyrave të shërbimit të provës në Tiranë.	MD, Shërbimi i Provës	2017		E parealizuar	Anuluar fondi për shkak të procedurave të tenderit.
Aktivitet 6.07	Përmirësim i sigurisë fizike në burgje si dhe parandalim dhe mbikëqyrje e komunikimit nga të dënuarët. Gjithashtu, përcaktimi i një niveli kualifikimi të pranueshëm për drejtorët e burgjeve.		2017			
6.07.b	Prokurimi i punimeve, të mirave dhe shërbimeve për përmirësimin e sigurisë fizike të të dënuarve.	DPB	2017		Realizuar	Është realizuar në masën 88.61% fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për sistemin e burgjeve. Me fondin e akorduar për vitin 2017 u kryen këto investime: Blerje pajisje për sistemin e burgjeve në shumën 76.760.000 lekë. Furnizim vendosje të sistemit të komunikimit me radio në IEVP Shkodër dhe blerjen e pajisjeve për policinë në vlerën

						16.760.000 lekë. Për burgun e ri në Shkodër u kryen investime në shumën 42.350.000 lekë: Tarifa për lidhjen e energjisë (OSHEE) në burgun e ri Shkodër vlerë e cila është paguar. Furnizim vendosje sisteme të fonisë dhe rrjetit të brendshëm të ndriçimit emergjent në burgun e ri Shkodër. Sistemit, asfaltim, ndriçimi i jashtëm, sistemi ujit etj për burgun e ri Shkodër. Ndërtimi i impiantit dhe ventilimit të kuzhinës në burgun e ri Shkodër. Realizimi i kostos lokale për muajin janar - dhjetor është 100%. Rritja e kapaciteteve të burgut 313 "Jordan Misja" Tiranë (kontrata 3 vjeçare 2015-2017 lidhur nga Ministria e Drejtësisë), kontratë në vazhdim. Vlera për buxhetin e vitit 2017 është <b>218,654,000</b> lekë. Realizimi për muajin janar - dhjetor është 99,98%. Rikontraksioni i rrjeteve elektrike, rrjetit të brendshëm të furnizimit me ujë dhe dhomës teknike të ngrohjes në Spitalin e Burgjeve në shumën 5,412,000 lekë e cila është në proces prokurimi. Realizimi për muajin janar - dhjetor është 77,58%. Ndërtimi i sheshit të ajrimit për të miturit në I EVP Lezhë në shumën 2,000,000 lekë e cila është në proces prokurimi. Realizimi për muajin janar - dhjetor është 78,40%. Realizimi për muajin janar – dhjetor 2017 për investimet është 88,61% për arsye se procedurat e tenderimit u përfunduan në muajin dhjetor dhe si pasojë afati i kryerjes së punimeve për kontratat e lidhura brenda dhjetorit ishte i pamjaftueshëm dhe nuk mund të realizohej likujdimi brenda vitit ushtritor dhe si pasojë u mbartë detyrimi për 4 kontrata të lidhura.
6.07.c	Prokurimi dhe instalimi i pajisjeve të mbikëqyrjes.	DPB	2017		Realizuar	Vendosje sisteme sigurie dhe kamera në I EVP Lezhe dhe Fushë-Krujë në vlerën 60.000.000 lekë. Kjo procedurë është prokuruar nga Ministria e Drejtësisë dhe është lidhur kontrata me Nr.1819/11 datë 26.05.2017 me afat 5 vjeçar.
6.07.d	Përcaktimi i një niveli kualifikimi të pranueshëm për drejtorët e burgjeve.	MD	2017		Realizuar	Gjatë vitit 2017 janë realizuar procedurat e rekrutimit me konkurs të 24 drejtorëve të I EVP, bazuar në një nivel kualifikimi të pranueshëm.
Aktivitet 6.08	Vendosja e MISP të centralizuar për DPB.		2017		Në proces	Gjatë vitit 2017 është realizuar ndërtimi i sistemit MISP dhe më pas është kaluar në fazën e mirëmbajtjes. Kontrata është me një afat kohor prej 54 muajsh nga ku 6 muaj është ndërtimi i sistemit dhe 48 muaj është mirëmbajtja e tij. Vlera totale e projektit është 86.374.890 lekë pa TVSH dhe deri në vitin 2017 janë likujduar 57.282.876 lekë pa TVSH.
6.08.b	Lidhja e sistemit ekzistues me ICMIS dhe prodhimi i statistikave.	DPB	2017		E porealizuar	Që të realizohet ky projekt sistemi ICMIS ka nevojë për përmirësim (upgrade).

## Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.

### Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 7

2017		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 7	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 7
Të realizuara	7	17%
Në proces	5	12%
Të porealizuara	29	71%
<b>Totali</b>	<b>41</b>	<b>100 %</b>





Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të përmirësimit të funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara, nëpërmjet vlerave të treguesve të përgjithshëm të impaktit të Strategjisë.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Afati Kohor	Kosto e vlerësuar e produktit	Statusi i zbatimit të aktivitetit për vitin 2017	Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017
<b>Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.</b>						
Aktivitet 7.01	Rritja e kapaciteteve të Departamentit të Kodifikimit në MD duke komanduar gjyqtarë dhe prokurorë në departamentin e kodifikimit dhe duke shtuar ekspertizë të jashtme për projekt ligje		2017		E porealizuar	Ligji nr. 96/2016 "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve", në nenin 53 të tij ka parashikuar dhe rregulluar institutin e komandimit të magjistratit. Referuar këtij neni "Institucioni në të cilin magjistrati komandohet", për pozicione të tjera janë Këshillat, Ministria e Drejtësisë, Avokatura e Shtetit, Shkolla e Magjistraturës ose çdo institucion tjetër brenda sistemit të drejtësisë dhe përafrimit të legjislacionit. Aktualisht në MD, Drejtori i Përgjithshëm i Kodifikimit është magjistratë.

	të ndryshme.					
7.01.a	Analizimi i situatës aktuale.	MD	2017	10.000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
7.01.b	Identifikimi i nevojave për këshillim.	MD	2017	10.000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
7.01.c	Mobilizimi i ekspertëve	MD	2017	161.420	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
Aktivitet 7.03	Forcimi i kapaciteteve të MD për t'u përgatitur për përshtatjen e legjislacionit kombëtar me <i>acquis communautaire</i> .		2017		Realizuar	Nëpërmjet Urdhrit nr. 166, datë 05.10.2017, të Kryeministrit, "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Drejtësisë", në Ministrinë e Drejtësisë është krijuar Sektori i Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Hartimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit. Bazuar në përshkrimin e përgjithshëm të punës, ky sektor realizon këto funksione: - përgjigjet për realizimin e veprimtarive dhe përgatitjen e shqyrtimin e dokumenteve të politikave, strategjive e të projektakteve në fushën e drejtësisë dhe për reformën ligjore në përgjithësi. - harton politika që synojnë thellimin dhe përsheptimin e reformave ligjore në funksion të integritimit evropian. - ndjek dhe raporton mbi ecurinë e përbushjes së politikave që synojnë thellimin dhe përsheptimin e reformave ligjore në funksion të integritimit evropian. - shqyrton dhe përgatit legjislacionin me qëllim harmonizimin e legjislacionit të brendshëm shqiptar në fushën e drejtësisë dhe përafrimin e tij me strukturat e standardet ndërkombëtare.
7.03.a	Vlerësim/rekomandimi i nevojave për staf Rishikimi i përshkrimeve të punës/specifikimeve të punonjësve.	MD	2017	3,000 20,000	Realizuar	Pas vlerësimit të bërë nëpërmjet Urdhrit nr. 166, datë 05.10.2017, të Kryeministrit, "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Drejtësisë", në Ministrinë e Drejtësisë është krijuar Sektori i Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Hartimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit. Bazuar në përshkrimin e përgjithshëm të punës, ky sektor realizon këto funksione: - përgjigjet për realizimin e veprimtarive dhe përgatitjen e shqyrtimin e dokumenteve të politikave, strategjive e të projektakteve në fushën e drejtësisë dhe për reformën ligjore në përgjithësi. - harton politika që synojnë thellimin dhe përsheptimin e reformave ligjore në funksion të integritimit evropian. - ndjek dhe raporton mbi ecurinë e përbushjes së politikave që synojnë thellimin dhe përsheptimin e reformave ligjore në funksion të integritimit evropian. - shqyrton dhe përgatit legjislacionin me qëllim harmonizimin e legjislacionit të brendshëm shqiptar në fushën e drejtësisë dhe përafrimin e tij me strukturat e standardet ndërkombëtare. Është realizuar dhe rishikimi i përshkrimit të punës.
7.03.c	Rishikimi i burimeve njerëzore.	MD	2017	2.000	Realizuar	Nëpërmjet Urdhrit nr. 166, datë 05.10.2017, të Kryeministrit, "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Drejtësisë", në Ministrinë e Drejtësisë është krijuar Sektori i Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Hartimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit. Bazuar në përshkrimin e përgjithshëm të punës, ky sektor realizon këto funksione: - përgjigjet për realizimin e veprimtarive dhe përgatitjen e shqyrtimin e dokumenteve të politikave, strategjive e të

						<p>projekteve në fushën e drejtësisë dhe për reformën ligjore në përgjithësi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- harton politika që synojnë thellimin dhe përsheptimin e reformave ligjore në funksion të integritit evropian.</li> <li>- ndjek dhe raporton mbi ecurinë e përmbushjes së politikave që synojnë thellimin dhe përsheptimin e reformave ligjore në funksion të integritit evropian.</li> <li>- shqyrton dhe përgatit legjislacionin me qëllim harmonizimin e legjislacionit të brendshëm shqiptar në fushën e drejtësisë dhe përafrimin e tij me strukturat e standardet ndërkombëtare.</li> </ul>
7.03.d	Rishikim i kushteve të punës/ vlerësim i nevojave për trajnim.	MD	2017	3.000	Realizuar	Eshte realizuar vleresimi i nevojave per trajnim.
7.03.f	Ngritja e njësisë për përafrimin e legjislacionit.	MD	2017		Realizuar	<p>Nëpërmjet Urdhrit nr. 166, datë 05.10.2017, të Kryeministrit, "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Drejtësisë", në Ministrinë e Drejtësisë është krijuar Sektori i Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Hartimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit. Bazuar në përshkrimin e përgjithshëm të punës, ky sektor realizon këto funksione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- përgjigjet për realizimin e veprimtarive dhe përgatitjen e shqyrtimit e dokumenteve të politikave, strategjive e të projekteve në fushën e drejtësisë dhe për reformën ligjore në përgjithësi.</li> <li>- harton politika që synojnë thellimin dhe përsheptimin e reformave ligjore në funksion të integritit evropian.</li> <li>- ndjek dhe raporton mbi ecurinë e përmbushjes së politikave që synojnë thellimin dhe përsheptimin e reformave ligjore në funksion të integritit evropian.</li> <li>- shqyrton dhe përgatit legjislacionin me qëllim harmonizimin e legjislacionit të brendshëm shqiptar në fushën e drejtësisë dhe përafrimin e tij me strukturat e standardet ndërkombëtare.</li> </ul>
Aktivitet 7.04	Rritja e ekspertizës së specializuar të Institutit të Mjekësisë Ligjore.		2017		Realizuar	Për vitin 2017 stafi i IML specializoi 4 specializant për mjekësi ligjore në vlerën 3,840.000 lekë. Instituti i Mjekësisë Ligjore në strukturën e vetë organike ka 30 nëpunës, ku gjatë vitit 2017 rritja e ekspertizës mjeko ligjore për stafin e IML-së ishte në vlerën 22.974.862 lekë.
7.04.a	Identifikimi i standardeve evropiane dhe përgatitja e analizës së boshllëqeve përfshirë vlerësimin e nevojave për trajnim.	MD	2017	10.000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
7.04.b	MD vendos për planin e përmirësimit.	MD	2017	10.000	E parealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
7.04.c	Zbatimi i ndryshimeve organizative dhe buxhetit të alokuar.	MD	2017		Realizuar	Instituti i Mjekësisë Ligjore në strukturën e vetë organike ka 30 nëpunës, ku gjatë vitit 2017 rritja e ekspertizës mjeko ligjore për stafin e IML-së ishte në vlerën 22.974.862 lekë.
Aktivitet 7.05	Rritja e kapaciteteve institucionale dhe profesionale të Komitetit Shqiptar të Birësimit.	KSHB	2017		Në proces	<p>Një punonjës i KSHB nga data 17-28 prill 2017 ka marrë pjesë në një aktivitet trajnues dhe informues në SHBA me qëllim ndarjen e eksperiencave dhe zhvillimin e frymës së bashkëpunimit me objektiv birësimin e fëmijëve të braktisur nga ana e çifteve amerikane, takime me gjykatës të gjykatave kompetente amerikane që trajtojnë çështje të birësimit ndërvendas si dhe me drejtuesit e autoritetit qëndror amerikan në Departamentin Amerikan të Shtetit.</p> <p>Konkretisht në datë 15.06.2017 është trajnuar një punonjës për temën "Sistemi i menaxhimit të regjistrimit të punonjësve të Administratës Publike - moduli Punonjësit" organizuar nga ASPA. Gjithashtu, në datën 05.12.2017 është trajnuar një punonjës për temën "Programi Buxhetor Afatmesëm 2018-</p>

						2020 dhe buxhetimi i përgjithshëm gjinor" organizuar nga Ministria e Financave.
7.05.a	Vlerësimi i nevojave për trajnim dhe financim.	MD	2017		E përealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
7.05.b	MD vendos për planin e përmirësimit / zbatimi i ndryshimeve organizative dhe buxhetit të alokuar.	MD	2017		E përealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
Aktivitet 7.06	Projektimi dhe zbatimi i sistemeve të menaxhimit, aktiviteteve operacionale dhe të kontrollit dhe funksionimi financiar i MD dhe institucioneve të tjera (KLGJ, KLP, Inspektoriati i ri, Këshilli i Emërimeve) për të mundësuar që ato të menaxhojnë procesin e reformës.		2017			
7.06.a	Raporti i menaxhimit të konsulencës.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED	2017	30.000	E përealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende.
7.06.b	Raporti i burimeve njerëzore dhe dokumenti i politikës.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED	2017	10.000	E përealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende.
7.06.c	Raporti i strukturës organizative.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED	2017	10.000	E përealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende.
7.06.d	Raporti i menaxhimit financiar.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED	2017	10.000	E përealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende.
7.06.e	Raporti i planifikimit Lay out.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED	2017	10.000	E përealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende.
7.06.f	Raporti i strukturave raportuese.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED	2017	10.000	E përealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende.
7.06.g	Raporti i Marketingut.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED	2017	10.000	E përealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende.
7.06.h	Raporti i kërkimit.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED	2017	10.000	E përealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende.
7.06.i	Raporti i Monitorimit.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED	2017	10.000	E përealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende.
Aktivitet 7.07	Lidhur me objektivin 6 do ofrohet mbështetje për të gjitha institucionet e reja dhe të ndryshuara me qëllim që të sigurohet zbatimi i sistemeve të reja të menaxhimit, aktiviteteve operacionale		2017		E përealizuar	

	dhe të kontrollit dhe funksionimit financiar të MD (KLGJ, KLP, Inspektoriati i ri, Këshilli i Emërimeve) për të mundësuar që ato të menaxhojnë procesin e reformës.					
7.07.a-e	Kosto e vënies në zbatim struktura organizative e përcaktuar dhe dakordësuar (konsulence).	<i>MD, KLGJ, KLP, ILD, KED</i>	2017	15,000 80,000	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende.
7.07.b	Përcaktimi i sistemeve të kontrollit financiar dhe zbatimi duke përfshirë edhe linjat e raportimit dhe përgjegjësisë.	<i>MD, KLGJ, KLP, ILD, KED</i>	2017		E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende.
7.07.c	Politika e personelit e përcaktuar, e dakordësuar dhe e vënë në zbatim.	<i>MD, KLGJ, KLP, ILD, KED</i>	2017		E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende.
7.07.d	Sistemet e komunikimit të përcaktuara dhe teknika e planifikimit layout e adoptuar.	<i>MD, KLGJ, KLP, ILD, KED</i>	2017		E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende.
7.07.e	Rregullat e delegimit të dakordësuar dhe të vëna në zbatim.	<i>MD, KLGJ, KLP, ILD, KED</i>	2017		E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende.
7.07.f	Burime njerëzore/staf i trajnuar, zëvendësime dhe vizita studimi.	<i>MD, KLGJ, KLP, ILD, KED</i>	2017	15.000	E parealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të cilat nuk janë krijuar ende. MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të shoqërojë ngritjen e këtij institucioni.
Aktivitet 7.08	Ngritja e një sistemi për bërjen e vlerësimeve të ndikimit regullues të legjislacionit dhe lidhjes me politikat sektoriale.		2017		Në proces	Kjo masë është pjesë edhe e strategjisë së PAR/Public Administration Reform (që është nën Mbështetje Buxhetore), nën objektivin e lidhur me Policymaking (shtylla 1 e strategjisë PAR). U ngritën grupet e punës për pilotimin e zbatimit të metodologjisë së vlerësimit të ndikimit (RIA) në disa ministri, nëpërmjet Urdhrit të Kryeministrit numër 102, datë 14.06.2017, i ndryshuar. Pilotimi për projektligjet e përzgjedhura u përfundua nga Ministrinë pilot (MFE, MIE), brenda datës 31.12.2017. Pas pilotimit, nisi puna për përgatitjen e kuadrit ligjor dhe masa të tjera, mundësimin e zbatimit të detyrueshëm të RIA-s, brenda 3-mujorit të vitit 2018. Me Urdhër të KrM nr. 176/2017 u ngrit në Kryeministri, Njësia përgjegjëse që do koordinojë me rjetin RIA nëpër Ministrinë e Linjës, çështjet e lidhura me RIA-n (Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore, pjesë e Departamentit Rregullator dhe të Përputhshmërisë. Ministrinë e Linjës me strukturat e reja organizative të miratuara në tetor 2017 kanë një njësi të dedikuar për monitorimin e vlerësimit të ndikimit për të bashkëpunuar me Rjetin RIA dhe Njësinë përgjegjëse në Kryeministri. Më datë 4 tetor 2017 dhe 27 nëntor 2017, respektivisht, u nënshkruan marrëveshje dhe memorandum bashkëpunimi me Fakultetet e Drejtësisë dhe Ekonomisë (UT) dhe Zyrën e Kryeministrit të Republikës së Kosovës për përthithje të përvojave më të mira për ngritjen e kapaciteteve dhe zbatimin e vlerësimit të ndikimit rregullator.
7.08.a	Rishikimi i kërkesave ligjore për realizimin e vlerësimit të ndikimit regullues.	<i>MD, Kryeministria</i>	2017	15.000	Në proces	Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore me ndihmën e ekspertëve të OECD/SIGMAs gjatë fazës së pilotimit të RIA-s, nisi punën për rishikimin e kritereve dhe kërkesave ligjore për zbatimin e RIA-s, me qëllim miratimin e tyre në

						tremujorin e parë të vitit 2018.
7.08.b	Forcimi i kapaciteteve të njësisë së hartimit të legjislacionit në institucione me qëllim që të bëjnë vlerësimin e ndikimit rregullues.	<i>MD, Kryeministria</i>	2017	45.000	Në proces	Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore dhe ekspertë të OECD/SIGMAS, realizuan takime të shpeshta informuese dhe trajnuese me përfaqësues të ministrive të identifikuar si përgjegjës për çështje të RIAs.
7.08.c	Identifikimi i nevojave për trajnime.	<i>MD, Kryeministria</i>	2017	10.000	Në proces	Departamenti Rregullator në Kryeministri identifikoi nevojën për trajnime të njësisë përgjegjëse për RIA-n në Kryeministri dhe në bashkëpunim me ekspertë të SIGMAS siguroi trajnimin në vijimësi të tyre.
7.08.d	Trainimi i hartuesve të ligjeve.	<i>MD, Kryeministria</i>	2017	10.000	E përealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
Aktivitet 7.09	Vendosja e një sistemi për analizën e akteve ligjore dhe projektakteve ligjore për korrupsionin.		2017			
7.09.a	Hartimi i metodologjisë për analizimin për korrupsion të legjislacionit.	<i>MD, Kryeministria</i>	2017	15.000	Në proces	Nga RCC gjatë vitit 2017 është hartuar një metodologji rajonale mbi analizimin e korrupsionit në legjislacion.
7.09.b	Forcimi i kapaciteteve të njësisë së hartimit të legjislacionit për të bërë analizën e legjislacionit për korrupsionin.	<i>MD, Kryeministria</i>	2017	45.000	E përealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
7.09.c	Identifikimi i nevojave për trajnime.	<i>MD, Kryeministria</i>	2017	10.000	E përealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
7.09.d	Trajnimi i hartuesve të ligjeve.	<i>MD, Kryeministria</i>	2017	10.000	E përealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
Aktivitet 7.10	Përmirësimi i sistemit të njoftimeve publike dhe konsultimit të legjislacionit.		2017			
7.10.a	Zbatimi i akteve nënligjore për të lehtësuar procedurat e konsultimit.	<i>MD, Kryeministria</i>	2017	10.000	Realizuar	Secila Ministri Linje ka një koordinator për konsultimin publik që është pjesë e rrjetit të konsultimit që koordinohet nga Departamenti i Mirëqeverisjes dhe Zhvillimit, në Kryeministri.
7.10.b	Ngritja e bazës së të dhënave të palëve të interesuara.	<i>MD, Kryeministria</i>	2017		E përealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
7.10.c	Hartimi i protokollit të manualit të punës për konsultimin e akteve.	<i>MD, Kryeministria</i>	2017	20.000	E përealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
7.10.d	Trainimi i stafit përgjegjës për konsultimin.	<i>MD, Kryeministria</i>	2017	10.000	Në proces	OSBE gjatë 2017 ka organizuar një vizitë studimore në Kroaci si dhe më pas është organizuar një event për ndarjen e eksperiencës së marrë me të gjithë koordinatorët e njoftimit dhe konsultimit publik të ministrive të linjës.
Aktivitet 7.11	Fuqizimi i Departamentit të Inspektimit të institucioneve të varësisë dhe profesionet e lira.		2017		Realizuar	Me miratimin e strukturës së re të MD, Departamenti i Inspektimit të Institucioneve të Varësisë dhe Profesionet e Lira është shkruar dhe është krijuar Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Licensave dhe Monitorimit, ku ka tre sektor: 1. Sektori i rregullimit të profesionet të lira (7 nëpunës), 2. sektori i monitorimit të institucioneve të tjera të varësisë (4 nëpunës) dhe 3. sektori monitorimit të institucioneve të varësisë në fushën penale (3 nëpunës). Në total 14 nëpunës.




7.11.a	Punësimi i stafit shtesë.	MD	2017	80.000	Realizuar	Ka rritje të strukturës të Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licensave dhe Monitorimit me 7 nëpunës.
7.11.b	Trajnimi i stafit të ri.	MD	2017	10.000	E porealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.

**Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.**

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 8

2017		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 8	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 8
Të realizuara	4	18,2%
Në proces	10	45,5%
Të porealizuara	8	36,3%
<b>Totali</b>	<b>22</b>	<b>100 %</b>



## Përqindja e statusit të nën-aktiviteteve




Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të përmirësimit të cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimit të kuadrit ligjor për arbitrazhin nëpërmjet vlerave të treguesve të përgjithshëm të impaktit të Strategjisë.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Afati Kohor	Kosto e vlerësuar e produktit	Statusi i zbatimit të aktivitetit për vitin 2017	Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017
<b>Objekti 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.</b>						
Aktivitet 8.02	Përmirësimi i komunikimit TI ndërmjet avokatëve dhe gjykatave.		2017			
8.02.a	Identifikimi i standardeve evropiane dhe zhvillimi i analizës së boshllëqeve.	Dhoma Kombëtare e Avokatisë, KLGJ	2017		E përealizuar	Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së e cila nuk është krijuar ende.
Aktivitet 8.03	Zbatimi i kuadrit ligjor për noterët përfshirë p.sh. organizimin e dhomës së noterëve, përgatitjen e kandidatëve për noterë duke përmirësuar trajnimin e vazhdueshëm dhe fillestar të detyruar për noterët. Sigurimi i autonomisë së rritur të Dhomës së Noterëve. Rritja e profesionalizmit të noterëve nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm dhe riorganizimit të provimit për licencën të noterëve.		2017		Në proces	Komisioni Përgjegjës për Çështjet Ligjore në Kuvend ka në diskutim projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, të ndryshuar”. Gjatë 2017 ka patur tryeza dhe diskutime mbi ndryshimet që duhet të pësojë ligji për të përmbytur këtë aktivitet. Ndryshimet ligjore priten të miratohen brenda qershorit 2018. Është kryer edhe një analizë studimore mbi modelet më të mira evropiane në këtë drejtim.

8.03.b	Masat për përmirësimin e përgatitjes së kandidatëve për noterë.	Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë	2017	7.000	Në proces	Janë marrë masa për zbatimin e dispozitave të reja për sigurimin profesional të noterëve.
Aktivitet 8.04	Forcimi i masave disiplinore ndaj noterëve në veçanti nëpërmjet forcimit të organeve disiplinore dhe nëpërmjet prezantimit të rregullave të qarta dhe të pandryshueshme kundër korrupsionit, përfshirë masat e rrepta procedurale (pezullim dhe heqje e licencës).		2017		Në proces	Gjatë 2017 ka patur tryeza dhe diskutime mbi ndryshimet që duhet të pësojë ligji për të përbushur këtë aktivitet. Ndryshimet ligjore priten të miratohen brenda qershorit 2018. Është kryer edhe një analizë studimore mbi modelet më të mira europiane në këtë drejtim.
8.04.a	Zbatimi i masave për forcimin e strukturave disiplinore dhe transparencën e masave disiplinore kundër noterëve.	Dhoma Kombëtare e Noterëve	2017	10.000	Në proces	Në drejtim të organizimit të vetë Dhomës është parashikuar dhe ngritja e bordit të disiplinës brenda Dhomës së Noterëve, që të forcojë strukturat disiplinore dhe transparencën e masave disiplinore ndaj noterëve.
8.04.b	Zbatimi i dispozitave të reja për sigurimin profesional të noterëve.	Dhoma Kombëtare e Noterëve, MD	2017		Në proces	Projektligji “ Për Noterinë” ka kaluar një diskutim të gjerë dhe pritet miratimi i projektligjit në Parlament. Në këtë projektligj janë përfshirë: Organizimi i Dhomës së Noterëve, përgatitja e kandidatëve për noterë, duke përmirësuar trajnimin e vazhdueshëm dhe fillestar të detyruar për noterët. Rritja e profesionalizmit të noterëve nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm dhe riorganizimit të provimit për licencën të noterëve.
Aktivitet 8.05	Përgatitja e kandidatëve për noterë për profesionin nëpërmjet përmirësimit të trajnimit fillestar dhe t’ vazhdueshëm për ta duke përfshirë edhe e-justice.		2017		Në proces	Në këtë projektligj janë përfshirë: Organizimi i Dhomës së Noterëve, përgatitja e kandidatëve për noterë, duke përmirësuar trajnimin e vazhdueshëm dhe fillestar të detyruar për noterët. Në projekt është përfshirë dhe ngritja e një shkolle për noterë ku do të përgatiten kandidatët për noterë.
8.05.a	Ngritja e një qendre trajnimi për noterët aktualë si the për kandidatët për noterë.	Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë	2017		Në proces	Në projekt është përfshirë dhe ngritja e një shkolle për noterë ku do të përgatiten kandidatët për noterë.
8.05.b	Ngritja e një bordi për marrjen e masave disiplinore.	Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë	2017		Në proces	Në drejtim të organizimit të vetë Dhomës është parashikuar dhe ngritja e bordit të disiplinës brenda Dhomës së Noterëve, që të forcojë strukturat disiplinore dhe transparencën e masave disiplinore ndaj noterëve.
8.05.c	Riorganizimi i testit të hyrjes në profesion.	Dhoma Kombëtare e Noterëve, MD (sipas ligjit)	2017		Në proces	Projektligji “ Për Noterinë” ka kaluar një diskutim të gjerë dhe pritet miratimi i projektligjit në Parlament. Në këtë projektligj janë përfshirë: Organizimi i Dhomës së Noterëve, përgatitja e kandidatëve për noterë, duke përmirësuar trajnimin e vazhdueshëm dhe fillestar të detyruar për noterët. Rritja e profesionalizmit të noterëve nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm dhe riorganizimit të provimit për licencën të noterëve.
Aktivitet 8.06	Shtirja dhe forcimi i shërbimeve të ofruara nga noterët, nëpërmjet dixhitalizimit të plotë të veprimtarisë së tyre.		2017			
8.06.a	Mirëmbajtja e sistemeve elektronike në dispozicion.	Dhoma Kombëtare e Noterëve	2017		Në proces	Dixhitalizimi i veprimtarisë ka synuar në forcimin e shërbimeve të ofruara nga noterët. Kështu përveç shërbimeve që sot ekzistojnë: regjistri elektronik, sistemi OSS për noterët, regjistri kombëtar i testamenteve, ka nisur puna për një sistem elektronik të emërtuar NISA që do të jetë në pronësi të Dhomës së Noterëve dhe do të integrohet me të gjitha sistemet

					e tjera. Kongresi i dytë i noterëve i mbajtur në dhjetor 2017, totalisht ju kushtua dixhitalizimit si prioritet për një veprimtari moderne noteriale.
8.06.b	Zgjerimi i komunikimit elektronik ndërmjet noterëve dhe institucioneve shtetërore (p.sh regjistra).	<i>MD, Dhoma Kombëtare e Noterëve</i>	2017		Në proces Dixhitalizimi i veprimtarisë ka synuar në forcimin e shërbimeve të ofruara nga noterët. Kështu përvec shërbimeve që sot ekzistojnë: regjistri elektronik, sistemi OSS për noterët, regjistri kombëtar i testamenteve, ka nisur puna për një sistem elektronik të emërtuar NISA që do të jetë në pronësi të Dhomës së Noterëve dhe do të integrohet me të gjitha sistemet e tjera.
Aktivitet 8.07	Forcimi i kapaciteteve të shërbimit përbarimor në këndvështrimin profesional, operacional dhe financiar.	<i>(Përbarimi)</i>	2017		Në proces Me Urdhërin nr. 25, datë 6.3.2017 të Kryeministrit “Për miratimin e Strukturës dhe Organikës së Shërbimit të Përbarimit Gjyqësor Shtetëror”, është bërë riorganizimi i strukturës, si dhe shtimi i numrit të punonjësve, pranë Shërbimit Përbarimor Gjyqësor Shtetëror, prej 50 (pesëdhjetë) punonjësish dhe totali i punonjësve të këtij shërbimi është 131 (njëqind e tridhjetë e një) persona. Përsa i përket kostonë së zbatimit të Urdhërit të Kryeministrit nr. 25, datë 6.3.2017 “Për miratimin e Strukturës dhe Organikës së Shërbimit të Përbarimit Gjyqësor”, kosto në total është 24.643.600 lekë.  Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Financave kanë miratuar udhëzimet e reja për tarifën përbarimore, bazuar në ndryshimet që i janë bërë Kodit të Procedurës Civile dhe ligjit për përbarimin gjyqësor shtetëror në fund të vitit 2016. (Udhëzimi nr. 1276/6, datë 27.07.2017 “Për përcaktimin e nivelit minimal dhe maksimal të zbatimit të vlerës së tarifës së suksesit për veprimet përbarimore të ofruara nga shërbimi përbarimor gjyqësor shtetëror” dhe udhëzimi nr. 1276/5, datë 27.07.2017 “Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga Shërbimi Përbarimor Gjyqësor Shtetëror”). Miratimi i këtyre udhëzimeve ishte i detyrueshëm, për shkak të nevojës për të zbatuar rregullat e reja të tarifimit që parashikonin ndryshimet konsensuale në ligj. Gjatë 2017 ka patur tryeza dhe diskutime mbi ndryshimet që duhet të pësojë ligji për të përmbushur këtë aktivitet. Ndryshimet ligjore priten të miratohen brenda qershorit 2018. Është kryer edhe një analizë studimore mbi modelet më të mira europiane në këtë drejtim.
8.07.a	Identifikimi i standardeve evropiane dhe zhvillimi i analizës së boshllëqeve.	<i>MD</i>	2017		Realizuar Është kryer edhe një analizë studimore mbi modelet më të mira europiane në këtë drejtim.
8.07.b	Vlerësimi i nevojave për trajnim.	<i>MD</i>	2017		E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
8.07.c	Zhvillimi i një program trajnimi të përmirësuar.	<i>MD</i>	2017		E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
8.07.d	Zbatimi i programit të ri të trajnimit.	<i>MD</i>	2017		E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
Aktivitet 8.08	Rritja e kapaciteteve të sistemit të përbarimit privat.		2017		Në proces Komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore në Kuvend ka në diskutim projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 031, datë 11.12.2008, “Për Shërbimin Përbarimor Gjyqësor Privat”. Ky projektligj është përfshirë në Programin e Punës dhe Kalendarin e Punimeve të Kuvendit për 2018. Gjatë 2017 ka patur tryeza dhe diskutime mbi ndryshimet që duhet të pësojë ligji për të përmbushur këtë aktivitet.

						Ndryshimet ligjore priten të miratohen brenda qershorit 2018. Është kryer edhe një analizë studimore mbi modelet më të mira europiane në këtë drejtim.
8.08.a	Ngritja e shkollës së përmbarueseve privatë.	<i>Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat</i>	2017		E përealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
8.08.b	Analiza dhe vlerësimi i nevojave të trajnimit.	<i>Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat</i>	2017		E përealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
8.08.c	Ofrimi i trajnimeve fillestare dhe të vazhdueshme për përmbaruesit.	<i>Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat</i>	2017		E përealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
8.08.d	Krijimi i një programi trajnimi të përbashkët për përmbarimin privat dhe publik.	<i>Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat, MD</i>	2017		E përealizuar	Nuk ka zhvillime për vitin 2017.
8.08.e	Hartimi i legjislacionit për të rregulluar ngritjen e arkivës së përmbarimit për të siguruar dosjet kur përmbaruesi humbet licencën, vdes ose tërhiqet - hartimi i legjislacionit për të rregulluar ngritjen e arkivës së përmbarimit.	<i>Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat</i>	2017		Në proces	Gjatë 2017 ka patur tryeza dhe diskutime mbi ndryshimet që duhet të pësojë ligji për të përmbaruesit të këtyre aktivitetit. Ndryshimet ligjore priten të miratohen brenda qershorit 2018. Është kryer edhe një analizë studimore mbi modelet më të mira europiane në këtë drejtim.
Aktivitet 8.09	Forcimi i rolit të ndërmjetësve dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për zbatimin e ndërmjetësimit në procese civile, penale dhe administrative.		2017		Në proces	
8.09.e	Miratimi i projektit nga Parlamenti.	<i>Kuvendi</i>	2017		Në proces	Komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore në Kuvend ka në diskutim projektligjin "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10 385, datë 24.2.2011, "Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve". Ky projektligj është përfshirë në Programin e Punës dhe Kalendarine Punimeve të Kuvendit për 2018.
8.09.f	Zbatimi i rregullave të reja të kuadrit ligjor për ndërmjetësit.	<i>Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve</i>	2017		Realizuar	DHKN për vitin 2017, me ndryshimet ligjore pas hyrjes në fuqi të Kodit të Procedurës Civile dhe Kodit të të Miturve, ka përpiluar akte nënligjore në zbatim të këtyre ndryshimeve, të cilat janë miratuar në Asamblenë e Përgjithshme, në 16 dhjetor 2017, si dhe ka bërë Marrëveshje Bashkëpunimi me Gjykatat për Udhëzimin e Përbashkët mbi Profesionin e Ndërmjetësit, në proceset gjyqësore. Gjithashtu, ka nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi me 3 OJF, që mbrojnë të drejtat gjinore dhe dhunën në familje, për të krijuar kuadrin ligjor dhe për ti ardhur në ndihmë, këtij kontigjenti. Komisioni Disiplinor i DHKN merret hap pas hapi me zbatimin e ligjit të ndërmjetësit, ndryshimet e reja, statutin dhe me procedurën e ndërmjetësimit.
8.09.g	Përgatitja e broshurave informuese.	<i>Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve</i>	2017		Realizuar	Për të rritur rolin e ndërmjetësit, për të patur sa më shumë raste ndërmjetësimi në komunitet dhe për të patur shërim efektiv, për të shkarkuar ngarkesat e gjyqësorit, DHKN ka

					<p>përgatitur herë pas here broshura informuese, ku tregohet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pse duhet të zgjedhim ndërmjetësimin në mosmarrëveshje;</li> <li>-Pse është më lirë një ndërmjetës se sa një avokat;</li> <li>-Ku mund të gjehet lehtë ndërmjetësi;</li> <li>-Kushtet si mund të licensohesh si ndërmjetës;</li> <li>- Fushat ku zbatohet ndërmjetësimi.</li> </ul>
8.09.h	Organizimi i fushatave të ndërgjegjësimit.	<i>Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve</i>	2017	Realizuar	<p>Në fushatën informuese, Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve ka bërë Strategjinë e Komunikimit dhe po bën fushatë ndërgjegjësuese dhe në këtë fushë, duke organizuar këto fushata sipas Planit të Punës të vitit 2017, të miratuar në Asamblenë e Përgjithshme, më datë 19 dhjetor 2016.</p> <p>Koordinatori për Median merret me fushatat ndërgjegjësuese, informuese, kjo ka sjellë rritjen në 3-fishim të rasteve të paraqitura në ndërmjetësim.</p> <p>Në cdo gjykatë ka stenda apo korniza me reklama të cilat janë vendosur në ambiente të ndryshme.</p>

## V. NEVOJA PËR RISHIKIM TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË DHE PLANIT TË SAJ TË VEPRIMIT

Institucionet kanë raportuar nevojën për rishikimin e SND-së dhe Planit të Veprimit 2017 – 2020, në mënyrë që ato të konvertohen në përfitime konkrete, për targetin të cilit i drejtohen, si dhe të fokusohen në çështjet më të domosdoshme për të gjitha institucionet e sistemit të drejtësisë.

Kjo nevojë për rishikim lidhet kryesisht me faktorë si:

- ❖ moskrijimi në kohë i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë si Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, SPAK si dhe Byroja Kombëtare e Hetimit.
- ❖ rishikimin e aktiviteteve dhe/apo treguesve të saj të zbatimit në mënyrë që të sigurohet një përputhshmëri më e mirë me realizimin e qëllimit;
- ❖ ndryshimin e përgjegjësisë institucionale për zbatim dhe/apo institucioneve bashkëpunuese, pasi jo në pak raste vihet re që ka problematikë në përcaktimin e institucionit përgjegjës për realizimin e një aktiviteti;
- ❖ ndryshimin dhe/apo buxhetimin aty ku mungon, të kostos financiare për çdo aktivitet;
- ❖ realizimin e gjithërfshirjes së aktorëve të sistemit të drejtësisë në planifikimin e aktiviteteve të Planit të Veprimit në përputhje me objektivat e Strategjisë por dhe në kuadër të fushës së përgjegjësisë të çdo institucioni.

## VI. KONKLUZIONE

Realizimi i reformës në drejtësi është një proces i vazhdueshëm ndërsektorial, ku vetë përcaktimi dhe matja e treguesve përfundimtar të suksesit është kompleks, sidomos në një kuadër ligjor dhe institucional në reformim të vazhdueshëm.

Zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin e drejtësisë për të siguruar një sistem gjyqësor efektiv, efikas, të pavarur dhe transparent, në përputhje me praktikën më të mira evropiane mbetet misioni i kësaj strategjie.

Gjatë kryerjes së procesit të monitorimit janë evidentuar disa problematika që vlerësohen se kanë ndikuar në nivelin e zbatueshmërisë së Planit të Veprimit. Ndër elementët më të rëndësishëm të cilët kanë ndikuar në realizimin e ulët të aktiviteteve të parashikuar në këtë Plan Veprimi për vitin 2017 janë si më poshtë:

- ❖ Moskrijimi në kohë i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë si: Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Duke qenë se një pjesë e madhe e aktiviteteve (65 nën-aktivitete në total) në këtë plan veprimi për vitin 2017 kishin si institucione përgjegjëse për zbatimin e tyre pikërisht organet e reja të sistemit të drejtësisë, moskrijimi i tyre ka ndikuar në performancën e ulët të realizimit të planit të veprimit për vitin 2017 dhe njëkohësisht dhe në zbatimin e ulët të objektivave të përcaktuara në këtë strategji.

Gjatë vitit 2017, zbatimi dhe monitorimi, si dy procese të ndërlidhura që kanë orientuar Ministrinë e Drejtësisë drejt reflektimit dhe konkluzioneve, mund të përmendim ndër më kryesoret:

- ✚ Nevojën për hartimin e Planit të Ri të Veprimit sa më parë. Ky proces do të nisë së shpejti dhe pritet të adresojë kërkesat e institucioneve për rishikimin e aktiviteteve, të adresojë dhe të rishprëndajë përgjegjësitë institucionale, aty ku është e mundur. Përsa i përket masave me përgjegjësi shumë-institucionale, rekomandohet përcaktimi i një institucioni përgjegjës për monitorimin dhe raportimin periodik. Kjo do të mundësonte dhe lehtësonte monitorimin e Strategjisë nga ana e Ministrisë së Drejtësisë.
- ✚ Vihet re gjithashtu një ndërgjegjësim i ulët i përgjithshëm në lidhje me treguesit e zbatimit dhe përcjelljen e informacionit verifikues mbi plotësimin e këtyre treguesve.
- ✚ Hendeku financiar i Strategjisë mbetet ende problematik dhe prek direkt zbatueshmërinë e planit. Nevojitet priorizimi i masave dhe mobilizimi i mekanizmave institucionalë për adresimin e hendekut financiar dhe gjetjes së burimeve financiare. Gjithashtu, ndërlidhja me PBA-në dhe parashikimi i mbulimit financiar nga Buxheti i Shtetit duhet të përmirësohet. Plani i ri i Veprimit duhet të adresojë këto mangësi, duke adresuar kështu dhe raportimin financiar.

- ✚ Problematikë mbetet përgjegjshmëria e institucioneve për raportimin në kohë të informacionit mbi aktivitetet e planifikuara, si dhe informacionin mbi disbursimin financiar për cdo aktivitet.

## VII. SFIDAT

Me qëllim përmirësimin e zbatimit dhe rritjes së impaktit të Planit të Veprimit, sfidat e rëndësishme për periudhat vijuese të monitorimit janë:

- ✚ Sigurimi i një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent konsultimi gjatë fazave të raportimit, monitorimit dhe rishikimit të Planit të Veprimit me institucionet përgjegjëse dhe grupet e interesit.
- ✚ Rritja e nivelit të përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies nga strukturat e brendshme të institucioneve përgjegjëse edhe nëpërmjet fuqizimit të koordinimit ndërinstitucional.
- ✚ Kryerja e procesit të monitorimit periodik, diskutimit të gjetjeve dhe miratimit të raporteve respektive sipas afateve të raportimit të parashikuara në Strategji.
- ✚ Rakordimi i informacionit të marrë nga pikat e kontaktit tek Drejtoritë e Financës, të institucioneve përkatëse, përpara momentit të raportimit pranë Ministrisë së Drejtësisë.
- ✚ Ndërlidhja me procesin e planifikimit buxhetor vjetor dhe afatmesëm në mënyrë që të sigurohet mbulimi i nevojshëm financiar nga Buxheti i Shtetit për ato masa që parashikohen të zbatohen nëpërmjet Buxhetit të Shtetit.
- ✚ Informimi periodik dhe rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve përgjegjëse të përfshira në PV mbi rëndësinë që paraqet puna e vazhdueshme për zbatimin e duhur të Planit të Veprimit dhe raportimi mbi zbatimin e aktiviteteve të saj. Kjo mbështet gjithashtu kapacitetet planifikuese të institucioneve të përfshira.



## ANEKS

Ligjet e miratuara nga paketa prej 27 ligjesh janë si më poshtë vijon:

1. Ligji nr. 35/2017 *“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;*
2. Ligji nr. 36/2017 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7895, date 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”;*
3. Ligji nr. 37/2017 *“Kodi i Drejtësisë për të Mitur”;*
4. Ligji nr. 32/2017 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10173, datë 22.10.2009 “Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, i ndryshuar;*
5. Ligji nr. 69/2017 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9157, datë 04.12.2003 “Për përgjimin e komunikimeve elektronike”, i ndryshuar”;*
6. Ligji nr. 70/2017 *“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”;*
7. Ligji nr.43/2017 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 157/2013 “Për Masat kundër Financimit të Terrorizmit”;*
8. Ligji nr. 44/2017 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar;*
9. Ligji nr. 42/2017 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar;*
10. Ligji nr. 38/2017 *“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurave Civile të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;*
11. Ligji nr. 40/2017 *“Për disa ndryshime në ligjin nr. 8678, datë 14.05.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar;*
12. Ligji nr. 39/2017 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar”;*
13. Ligji nr. 41/2017 *“Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar”;*
14. Ligji nr. 111/2017 *“Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”;*
15. Ligji nr. 98/2017 *“Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”.*

Projektligjet të cilat janë ende në proces janë:

1. Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore”;
2. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar;
3. Projektligji “Për provimin e shtetit për profesionin e juristit”;
4. Projektligji “Për Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikut në Republikën e Shqipërisë”;
5. Projektligji “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”.
6. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”;
7. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, i ndryshuar;
8. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10031, datë 11.12.2008, “Për Shërbimin Përmbartimor Gjyqësor Privat”;
9. Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”.

Projektligjet të cilat janë tërhequr janë:

1. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të të paraburgosurve”, i ndryshuar;
2. Projektligji “Për Presidentin e Republikës së Shqipërisë”;
3. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10018, datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit”.